ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αρ. 2/2017
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας

	Αρ. Απόφασης
	Περίληψη

	50/2017
	Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τελικού – τακτοποιητικού)
του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2015».


Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλλιθέας μετά την με αρ. πρωτ. 8633/16-2-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που στάλθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθένα των Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010).  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των 41 μελών βρέθηκαν παρόντα: 35.
Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
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	ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΤΗΚΑΝ ΕΙΝΑΙ

ΟΙ κ.κ. ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, 

ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΠΕΡΓΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΔΑΒΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ & ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση των θεμάτων αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αντωνακάκης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, προτείνει το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με το υπ’ αρ. 7862 εισηγητικό έγγραφο του κου Δημάρχου που έχει όπως πιο κάτω:
Παρακαλούμε να εγκρίνετε τον 1ο ΑΠΕ (τελικό - τακτοποιητικό) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ  ΥΔΑΤΩΝ 2015» για τον οποίο εισηγούμαστε τα παρακάτω :

Ο 1ος ΑΠΕ του έργου, είναι τελικός - τακτοποιητικός και συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που σας επισυνάπτεται.

Ο προς έγκριση 1ος ΑΠΕ (τελικός - τακτοποιητικός) παρουσιάζει συνολική δαπάνη εργασιών: α) 35.040,82 € (προ απολογιστικών και Φ.Π.Α.) ήτοι είναι μειωτικός σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό της σύμβασης κατά το ποσό των (35.262,93 -35.040,82) = 222,11 € και β) 39.404,67 € (περ/νων των απολογιστικών και προ Φ.Π.Α.) ήτοι παρουσιάζει αύξηση, σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό  της σύμβασης κατά το ποσό των (39.404,67 – 36.321,82) = 3.082,85 €, που οφείλεται στην αύξηση της δαπάνης των απολογιστικών, λόγω καταβολής αμοιβής αρχαιολόγου – για την παρουσία σου στην διάρκεια των εκσκαφών επί της οδού Ηρακλέους (από την οδό Χαροκόπου έως την οδό Χρ. Σμύρνης) για την κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων καθώς και αντίστοιχων φρεατίων υδροσυλλογής – όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία καθώς και από την Τεχνική Έκθεση (παρ. Β.4) της μελέτης του έργου και δ) 48.861,79 € (περ/νου του Φ.Π.Α.) ήτοι παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό της σύμβασης κατά το ποσό των (48.861,79 – 44.675,84) = 4.185,95 €, ως αποτέλεσμα της αύξησης της δαπάνης των απολογιστικών καθώς και της μεταβολής του Φ.Π.Α. κατά 1% (από 23% σε 24%).

Τέλος επισημαίνεται ότι το σύνολο των πληρωμών, μέχρι τώρα, στον ανάδοχο του έργου κο ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ, βάση του εγγεγραμμένου 1ου λογαριασμού, είναι              13.205,44 € ενώ το υπόλοιπο, οφειλόμενο ποσό, για την αποπληρωμή του έργου, είναι (48.861,79 – 13.205,44) = 35.656,35 €. Η αύξηση, σύμφωνα με τα πιο πάνω αναφερόμενα, της τελικής δαπάνης του έργου, θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του έργου και θα επιβαρύνει την με Κ.Α. 30.7336.0006 πίστωση του έργου, για το οικονομικό έτος 2017.

Μετά από αυτά καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει :

· Την ενίσχυση της με Κ.Α. 30.7336.0006 πίστωσης, ποσού 32.000,00 € για το οικονομικό έτος 2017, κατά το ποσό των (35.656,35 – 32.000,00) = 3.656,35 € για την τελική αποπληρωμή του έργου.

· Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τελικό - τακτοποιητικό) του έργου, συνολικής δαπάνης 48.861,79 € (περ/νου του Φ.Π.Α.).







                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ








        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1. Την πιο πάνω εισήγηση του κου Δημάρχου.
2. Τον 1ο ΑΠΕ (τελικό-τακτοποιητικό) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2015».
3. Την αιτιολογική έκθεση.

4. Την τελική επιμέτρηση του έργου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει:

· Την ενίσχυση της με Κ.Α. 30.7336.0006 πίστωσης, ποσού 32.000,00 € για το οικονομικό έτος 2017, κατά το ποσό των (35.656,35 – 32.000,00) = 3.656,35 € για την τελική αποπληρωμή του έργου.

· Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τελικό - τακτοποιητικό) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2015», συνολικής δαπάνης 48.861,79 € (περ/νου του Φ.Π.Α.).

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 50/2017 και δημοσιεύτηκε την  23/2/2017. 

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:
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