ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αρ. 7/2017
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας

	Αρ. Απόφασης
	Περίληψη

	158/2017
	Παράταση χρόνου παράδοσης προμήθειας 
(Σύμβαση ΑΔΑ: 628ΩΩΕΚ-Υ5Υ).


Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η του μήνα Απριλίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Μ. Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλλιθέας μετά την με αρ. πρωτ. 18413/7-4-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που στάλθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθένα των Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010).  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των 41 μελών βρέθηκαν παρόντα: 32.
Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
	ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
	ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
	ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

	ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΓΑΛΙΤΣΗ-ΨΑΡΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
	ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

	ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
	ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
	ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

	ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
	ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
	ΕΜΙΡΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΠΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ
	ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
	ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

	ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΚΟΤΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

	ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
	ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
	ΔΑΒΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

	ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
	ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
	ΑΠΕΡΓΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
	ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

	ΚΟΚΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
	ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
	ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

	ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ
	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

	ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
	ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

	ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ
	ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
	ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

	ΖΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
	


ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΤΗΚΑΝ ΕΙΝΑΙ

ΟΙ κ.κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΠΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ, ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΑΠΕΡΓΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΤΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΑΒΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ και ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση του 1ου (πρώτου) θέματος αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χατζηϊωαννίδης Πέτρος και Παυλίδης Νικόλαος.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση του 2ου (δεύτερου) θέματος αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ψαλιδόπουλος Θεόδωρος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, προτείνει το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με το υπ’ αρ. 17761 εισηγητικό έγγραφο του κου Αντιδημάρχου που έχει όπως πιο κάτω:
Σας παρακαλούμε, κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως συμπεριλάβετε και το θέμα που αφορά την παράταση του χρόνου παράδοσης της «προμήθειας  μεταφορικών μέσων (μικρού απορριμματοφόρου)», έχοντας υπόψη τα ακόλουθα :
Την από 27/12/2016 (ΑΔΑ: 628ΩΩΕΚ-Υ5Υ) υπογραφείσα σύμβαση (κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας που προκηρύχθηκε με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, ΥΑ 11389/ΦΕΚ 185 Β’ /23-3-1993)  με  χρόνο παράδοσης οχήματος 27/4/2017.

Την με αριθμό πρωτοκόλλου 16541/29-03-2017 έγγραφη αίτηση της αναδόχου εταιρείας  «HELESI – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» σύμφωνα με την οποία αιτείται παράταση τριάντα ημερολογιακών ημερών για την παράδοση του απορριμματοφόρου.

Τις διατάξεις του νόμου, σύμφωνα με τις οποίες:

Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. 
Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από 30 ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού.
Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου. 
Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. (άρθρο 27 παρ.2 ΕΚΠΟΤΑ)
Την γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού με αριθμό πρωτοκόλλου : 17474/04-04-2017.                 
Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλώ όπως εγκρίνετε την παράταση της σύμβασης και συνεπώς τον χρόνο παράδοσης του οχήματος, με ΑΔΑ:  628ΩΩΕΚ-Υ5Υ, κατά τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή μέχρι και 26 Μαΐου 2017. 

                                                                                                    O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΟΥΛΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1. Την πιο πάνω εισήγηση του κου Αντιδημάρχου.
2. Την από 27/12/2016 (ΑΔΑ: 628ΩΩΕΚ-Υ5Υ) υπογραφείσα σύμβαση (κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας που προκηρύχθηκε με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, ΥΑ 11389/ΦΕΚ 185 Β’ /23-3-1993) με χρόνο παράδοσης οχήματος 27/4/2017.

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 16541/29-03-2017 έγγραφη αίτηση της αναδόχου εταιρείας  «HELESI – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» σύμφωνα με την οποία αιτείται παράταση τριάντα ημερολογιακών ημερών για την παράδοση του απορριμματοφόρου.

4. Τις διατάξεις του νόμου, σύμφωνα με τις οποίες:

Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. 
Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από 30 ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού. 
Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου.                                                                                                                  
Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. (άρθρο 27 παρ.2 ΕΚΠΟΤΑ)
5. Την γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού με αριθμό πρωτοκόλλου: 17474/04-04-2017.                 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης με ΑΔΑ: 628ΩΩΕΚ-Υ5Υ «προμήθεια  μεταφορικών μέσων (μικρού απορριμματοφόρου)» και συνεπώς τον χρόνο παράδοσης του οχήματος, κατά τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή μέχρι και 26 Μαΐου 2017. 

Καταψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λασκαρίδης Λάζαρος.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 158/2017 και δημοσιεύτηκε την  13/4/2017. 

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:

	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



	ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
	ΕΜΙΡΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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