ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αρ. 13/2017
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας

	Αρ. Απόφασης
	Περίληψη

	329/2017
	Έγκριση  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων (2016)».


Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η του μήνα Ιουλίου έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλλιθέας μετά την με αρ. πρωτ. 39497/21-7-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που στάλθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθένα των Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010).  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των 41 μελών βρέθηκαν παρόντα: 27.
Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
	ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
	ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
	ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

	ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΓΑΛΙΤΣΗ-ΨΑΡΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
	ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

	ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
	ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
	ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

	ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
	ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
	ΕΜΙΡΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΠΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ
	ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
	ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

	ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΚΟΤΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

	ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
	ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
	ΔΑΒΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ

	ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
	ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
	ΑΠΕΡΓΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
	ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

	ΚΟΚΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
	ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
	ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

	ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ
	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

	ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

	ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ
	ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
	ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

	ΖΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
	ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
	


ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΤΗΚΑΝ ΕΙΝΑΙ

ΟΙ κ.κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΠΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ, ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΠΕΡΓΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΜΙΡΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΤΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΑΒΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ και ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση των θεμάτων αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παυλίδης Νικόλαος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, προτείνει το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με το υπ’ αρ. 39138 εισηγητικό έγγραφο του κου Δημάρχου που έχει όπως πιο κάτω:
Κύριε  Πρόεδρε, 

Έχοντας υπόψη την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας με θέμα: Χορήγηση  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (2016)».
Σας παρακαλούμε όπως κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. συμπεριλάβετε και το θέμα της έγκρισης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ως άνω έργου, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν. 3669/08, κατά τέσσερις (4) μήνες, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 22/11/2017.








                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
    





               ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1. Την πιο πάνω εισήγηση του κου Δημάρχου.
2. Tην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
3. Tην παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν. 3669/08.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (2016)», κατά τέσσερις (4) μήνες, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 22/11/2017.

Λευκό ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λασκαρίδης Λάζαρος.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  329/2017 και δημοσιεύτηκε την  31/7/2017. 

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:

	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


	Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ



	ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
	ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


3

