ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αρ. 16/2017
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας

	Αρ. Απόφασης
	Περίληψη

	385/2017
	Οριστικοποίηση έκπτωσης της εταιρείας

«ZENITH CONSTRUCTION I.K.E.» από
την εργολαβία «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ

ΚΑΠΗ (ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ & ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ)».


Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η του μήνα Σεπτεμβρίου έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλλιθέας μετά την με αρ. πρωτ. 49823/21-9-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που στάλθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθένα των Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010).  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των 41 μελών βρέθηκαν παρόντα: 35.
Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
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	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΠΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ
	ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΤΗΚΑΝ ΕΙΝΑΙ

ΟΙ κ.κ. ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΑΒΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ και 
ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, προτείνει το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με το υπ’ αρ. 47624 εισηγητικό έγγραφο του κου Δημάρχου που έχει όπως πιο κάτω:
Έχοντας υπόψη :

1. Την με αρ. πρωτ. 16983/31-03-2017 εργολαβική σύμβαση ποσού 34.223,69 € (περ/νου Φ.Π.Α.) για το ως άνω έργο μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της αναδόχου εταιρείας ««ZENITH CONSTRUCTION I.K.E.», τα συμβατικά τεύχη που τη συνοδεύουν καθώς και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου.
2. Την υπ’ αρ. πρωτ. 25509/17-05-2017 Ειδική Πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που εκδόθηκε λόγω μη έναρξης των εργασιών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 160 (Ν.4412/2016) και κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. Β της παρ. 1 του άρθρου 143 του Ν. 4412/2016, με την οποία καλείται η ανάδοχος εταιρεία για την, εντός προθεσμίας 10 ημερών, έναρξη των εργασιών και την υποβολή του οργανογράμματος του εργοταξίου, κατά την παρ. 4 του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016.
3. Την με αρ. πρωτ. 39452/21-07-2017 απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί κήρυξης εκπτώτου της αναδόχου εταιρείας «ZENITH CONSTRUCTION I.K.E.» από το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΚΑΠΗ (ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ & ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ)» λόγω μη συμμόρφωσης της αναδόχου με το περιεχόμενο της ειδικής πρόσκλησης δηλαδή της μη έναρξης των εργασιών του έργου.
4. Την ένσταση της αναδόχου με αρ. πρωτ. 41628/03-08-2017 κατά της απόφασης έκπτωσης της προηγούμενης παραγράφου.
5. Το γεγονός ότι η ως άνω ένσταση ασκήθηκε εμπρόθεσμα και παραδεκτά, πλην όμως στερείται ουσιαστικής βασιμότητας όπως αναλυτικά αναφέρεται στη συνημμένη εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
6. Την Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 44114/25-08-2017 επί της με αρ. πρωτ. 41628/03-08-2017 ένστασης της αναδόχου εταιρείας «ZENITH CONSTRUCTION I.K.E.» η οποία περιέχει την πλήρη και αναλυτική αιτιολόγηση όλων των λόγων περί της απόρριψης της ένστασης και προς αποφυγή περιττών επαναλήψεων επισυνάπτεται αυτούσια στη παρούσα.
7. Τις διατάξεις της παρ. 7 (άρθρο 160, Ν. 4412/2016) που αναφέρουν : «…. Η απόφαση επί της ενστάσεως εκδίδεται, μετά τη γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, από την Προϊσταμένη αρχή και κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεσή της. Η αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης αιτιολογείται ….».
8. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του ΤΣΔΕΠΑ περί της απόρριψης της ενστάσεως της εταιρείας «ZENITH CONSTRUCTION I.K.E.» (Πρακτικό της 15ης συνεδρίας την  08-09-2017).
Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε την απόρριψη της ένστασης και την οριστικοποίηση της απόφασης κήρυξης ως εκπτώτου της εταιρείας «ZENITH CONSTRUCTION I.K.E.» από την εργολαβία «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΚΑΠΗ (ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ & ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ)».

                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1. Την πιο πάνω εισήγηση του κου Δημάρχου.
2. Την με αρ. πρωτ. 16983/31-03-2017 εργολαβική σύμβαση ποσού 34.223,69 € (περ/νου Φ.Π.Α.) για το ως άνω έργο μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της αναδόχου εταιρείας ««ZENITH CONSTRUCTION I.K.E.», τα συμβατικά τεύχη που τη συνοδεύουν καθώς και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου.
3. Την υπ’ αρ. πρωτ. 25509/17-05-2017 Ειδική Πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που εκδόθηκε λόγω μη έναρξης των εργασιών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 160 (Ν.4412/2016) και κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις της  περ. Β της παρ. 1 του άρθρου 143 του Ν. 4412/2016, με την οποία καλείται η ανάδοχος εταιρεία για την εντός προθεσμίας 10 ημερών, έναρξη των εργασιών και την υποβολή του οργανογράμματος του εργοταξίου, κατά την παρ. 4 του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016.
4. Την με αρ. πρωτ. 39452/21-07-2017 απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί κήρυξης εκπτώτου της αναδόχου εταιρείας «ZENITH CONSTRUCTION I.K.E.» από το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΚΑΠΗ (ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ & ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ)» λόγω μη συμμόρφωσης της αναδόχου με το περιεχόμενο της ειδικής πρόσκλησης δηλαδή της μη έναρξης των εργασιών του έργου.
5. Την ένσταση της αναδόχου με αρ. πρωτ. 41628/03-08-2017 κατά της απόφασης έκπτωσης της προηγούμενης παραγράφου.
6. Το γεγονός ότι η ως άνω ένσταση ασκήθηκε εμπρόθεσμα και παραδεκτά, πλην όμως στερείται ουσιαστικής βασιμότητας όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
7. Την Εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 44114/25-08-2017 επί της με αρ. πρωτ. 41628/03-08-2017 ένστασης της αναδόχου εταιρείας «ZENITH CONSTRUCTION I.K.E.» η οποία περιέχει την πλήρη και αναλυτική αιτιολόγηση όλων των λόγων περί της απόρριψης της ένστασης και προς αποφυγή περιττών επαναλήψεων επισυνάπτεται αυτούσια στη παρούσα.
8. Τις διατάξεις της παρ. 7 (άρθρο 160, Ν. 4412/2016) που αναφέρουν : «…. Η απόφαση επί της ενστάσεως εκδίδεται, μετά τη γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, από την Προϊσταμένη αρχή και κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεσή της. Η αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης αιτιολογείται ….».
9. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του ΤΣΔΕΠΑ περί της απόρριψης της ενστάσεως της εταιρείας «ZENITH CONSTRUCTION I.K.E.» (Πρακτικό της 15ης συνεδρίας την 08-09-2017).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Απορρίπτει την ένσταση και οριστικοποιεί την απόφαση κήρυξης ως εκπτώτου της εταιρείας «ZENITH CONSTRUCTION I.K.E.» από την εργολαβία «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΚΑΠΗ (ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ & ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ)».

Καταψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαργαρίτη Βασιλική, Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος, Αδαμοπούλου Αναστασία και Φωτόπουλος Ανέστης.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  385/2017 και δημοσιεύτηκε την  28/9/2017. 

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:
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