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ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ					Αρ. Πρωτ.: 5968



						                 		   ΠΡΟΣ  						      		            Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΗ 						 
ΤΜΗΜΑ 	   : ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 					          Ενταύθα
ΓΡΑΦΕΙΟ      : ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ  : ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76 
Τ.Κ.                 : 176 76 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ   : Σ. ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ – Γ. ΚΟΚΚΙΝΗΣ 
ΤΗΛ                : 213 2070463, 479                                                              
ΘΕΜΑ 	   : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου  
   «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» 


Κύριε Πρόεδρε, 

Έχοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας με θέμα: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» 
Σας παρακαλούμε όπως κατά την προσεχή συνεδρίας του Δ.Σ. συμπεριλάβετε και το θέμα της έγκρισης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8α του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, κατά τρείς (3) μήνες, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 20-04-2018. 
				                         

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
							 

Συνημμένα: 
Γνωμοδότηση Τ.Υ. 					ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ 
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