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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΤΕΧΝΙΚΗ                                                 ΠΡΟΣ  

ΤΜΗΜΑ
:ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ


                Τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

ΓΡΑΦΕΙΟ
:ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ



   

         

Ταχ. Δ/νση
:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76, Τ.Κ.176 76

             Ενταύθα


ΑΡΜΟΔΙΟΣ
:Φ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
-Χ.ΒΟΥΔΟΥΡΟΓΛΟΥ


          

Τηλέφωνο
:213-20.70.475, 474              

       


ΘΕΜΑ
:Εγκριση παράτασης προθεσμίας



 περαίωσης του έργου «Συντήρηση

 οδικού δικτύου – οδοσήμανσης &

 ηλεκτροφωτισμού»


Κύριε  Πρόεδρε, 


Εχοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας με θέμα: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ».

Σας παρακαλούμε όπως κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. συμπεριλάβετε και το θέμα της έγκρισης 3ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ως άνω έργου, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν. 3669/08, κατά τρεις (3) μήνες, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 17-07-2018.

Συνημμένα

-- Η με αρ. πρωτ. 21859/13-04-2018 αίτηση αναδόχου

-- Γνωμοδότηση

ΚΟΙΝ/ΣΗ






      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Τ.Υ.
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