ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αρ. 2/2018
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας

	Αρ. Απόφασης
	Περίληψη

	66/2018
	Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ, 1ου ΑΠΕ και παράταση
προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ- ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ».



Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7η του μήνα Φεβρουαρίου έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλλιθέας μετά την με αρ. πρωτ. 6490/2-2-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που στάλθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθένα των Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010).  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των 41 μελών (ήδη 40 μετά τη θέση σε αργία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χατζηϊωαννίδη Πέτρου με την υπ’ αριθ. πρωτ. 75823/27423 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής), βρέθηκαν παρόντα: 31.
Παρόντες: Μπαρμπάκος Ευάγγελος, Κυριακόπουλος Γεώργιος, Καλογερόπουλος Αναστάσιος, Γαϊτάνης Αναστάσιος, Γιαννακού-Πάσχου Άννα, Σοφιανίδης Χριστόφορος, Δαμουλιάνου Κυριακή, Παπαδόπουλος Σάββας, Κόκουλος Κωνσταντίνος, Κουτσογιάννης Γεώργιος-Σπυρίδων, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, Δελατόλας Τζώρτζης, Ευσταθίου Κωνσταντίνος, Κωστάκης Εμμανουήλ, Χαριτίδης Θεόδωρος, Αδαμόπουλος Γεώργιος, Ανδρεάδης Ευάγγελος, Ζαφειράκη Ελένη, Παυλίδης Νικόλαος, Μαργαρίτη Βασιλική, Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος, Αδαμοπούλου Αναστασία, Γαλανόπουλος Παναγιώτης, Εμιρζάς Ιωάννης, Σκανδαλάκης Παναγιώτης, Κοττέας Παναγιώτης, Δεδούσης Γεώργιος, Αντωνακάκης Γεώργιος, Ελευθεριάδου Ειρήνη, Λασκαρίδης Λάζαρος, Αναγνώστου Λεωνίδας.

Απόντες: Ζάκας Σταύρος, Γαλίτση-Ψαρούλη Παρασκευή, Παντελίδης Λεωνίδας, Βασσάλος Ιωάννης, Απέργη Αγγελική, Φωτόπουλος Ανέστης, Ψαλιδόπουλος Θεόδωρος, Δαβάκη Ευανθία και Κεχαγιά Μαγδαληνή αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, προτείνει το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με το υπ’ αρ. 6449 εισηγητικό έγγραφο του κου Δημάρχου που έχει όπως πιο κάτω:
Κύριε Πρόεδρε, 

Παρακαλούμε να εγκρίνετε το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, τον 1ο ΑΠΕ και την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ- ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ» για τα οποία εισηγούμαστε τα παρακάτω:

Το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και ο 1ος ΑΠΕ του έργου συντάχθηκαν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που σας επισυνάπτεται.

Ο προς έγκριση 1ος ΑΠΕ παρουσιάζει συνολική δαπάνη εργασιών 86.267,62€ (περ/νου του ΦΠΑ) ήτοι είναι ισοσκελισμένος με το αντίστοιχο ποσό της αρχικής σύμβασης.

Για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και έχοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 5437/30-01-2018 αίτηση του αναδόχου, αιτούμεθα την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 17/04/2018.

Μετά από αυτά καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει:

· Το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, του ως άνω έργου, συνολικής δαπάνης 86.267,62€ (περ/νου του ΦΠΑ).

· Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες με νέα ημερομηνία περαίωσης την 17/04/2018.

                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
                                                                          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1. Την πιο πάνω εισήγηση του κου Δημάρχου.
2. Την Αιτιολογική Έκθεση.

3. Τον 1ο ΠΚΤΜΝΕ.

4. Τον 1ο ΑΠΕ.

5. Τις προμετρήσεις του έργου.

6. Το 1ο Πρακτικό Εξακρίβωσης Τιμών Εμπορίου.
7. Τον Υπολογισμό του συντελεστή «σ».

8. Την με αρ. πρωτ. 5437/30-01-2018 αίτηση του αναδόχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει:

· Το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ», συνολικής δαπάνης 86.267,62 € (περ/νου του ΦΠΑ).

· Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες με νέα ημερομηνία περαίωσης την 17/04/2018.

Καταψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λασκαρίδης Λάζαρος.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 66/2018 και δημοσιεύτηκε την  12/2/2018. 

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:
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