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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


                                    Καλλιθέα         16/05/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ


                                                  Αρ.Πρωτ:  27999
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιβάλλοντος  

ΤΜΗΜΑ
     : Μελετών Πρασίνου      

                                       ΠΡΟΣ

Ταχ.Δ/νση
     : ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76,                                  τον κ. Πρόεδρο του                                                      

ΑΡΜΟΔΙΟΣ   : Ρυμενίδης Γεώργιος



              Δημοτικού  Συμβουλίου
           

Τηλέφωνα       : 2132070454

EΜΑΙL           : g.rimenidis@kallithea.gr                  
                                  

ΘΕΜΑ            : “Περί έγκρισης χρονικής παράτασης συμβάσεως  προμήθειας υλικών για 
                            την επέκταση και λειτουργία του αρδευτικού δικτύου''
               Σας παρακαλούμε, κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως συμπεριλάβετε και το στην περίληψη αναγραφόμενο θέμα που αφορά στην έγκριση χρονικής παράτασης της υπογεγραμμένης συμβάσεως   περί  εκτέλεσης της  προμήθειας υλικών για την επέκταση και λειτουργία του αρδευτικού δικτύου.
                  ΄Έχοντας υπόψη :
· Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν.3852/2010 ,σύμφωνα με τις οποίες :
’’Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του. ‘’

· Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) ''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
· Τη  μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, βάσει της οποίας  εκτελείται η προμήθεια με τίτλο: “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ¨,
· Την από 20/03/2018 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑ: 60ΛΔΩΕΚ-ΧΚ8) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.  με Α.Φ.Μ.  800821989, με χρόνο λήξης ισχύος την  20/05/2018,
· Το με αρ. πρωτ.:27273 - 14/05/2018  έγγραφό της αναδόχου εταιρείας με  το  οποίο αιτείται  χρονική παράταση διάρκειας ενός (1) μήνα για την ολοκλήρωση της προμήθειας, για λογούς που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της και χωρίς καμία μεταβολή τιμολόγησης των ειδών με την αιτιολόγηση
που αναφέρεται στο με αρ. πρωτ. 27273/14-05-2018 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας το οποίο περιλαμβάνει και τα συνοδευτικά έγγραφα από τις εταιρείες εισαγωγής τον υλικών.
· Τις ανάγκες λειτουργίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος   του Δήμου, προκειμένου να μην παρατηρηθεί έλλειψη των συγκεκριμένων ειδών για την εύρυθμη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου. 

Από τον έλεγχο των  παραπάνω και  με βάση τα ακόλουθα :
· Άρθρο 216 του 4412/2016 σε συνδυασμό με την παρ. 3 των ειδικών όρων εκτέλεσης της Συγγραφής Υποχρεώσεων της Διακήρυξης  «Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης» από οπού προκύπτει ότι υπεύθυνη παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης είναι η επιτροπή παραλαβής προμηθειών της Δ/νσης Περιβάλλοντος
· Άρθρο 206 του 4412/2016 σε συνδυασμό με την παρ. 2 των ειδικών όρων εκτέλεσης της Συγγραφής Υποχρεώσεων της Διακήρυξης   
«Διάρκεια σύμβασης»:
2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτό και λήγει είτε σε δήλη ημερομηνία ή προθεσμία. 

2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας που προβλέπεται στους ειδικούς όρους εκτέλεσης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

συνάγεται το συμπέρασμα, ότι η μη έγκαιρη παράδοση των υλικών δεν έγινε με υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.
 
Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε:
 τη χρονική παράταση με τους ίδιους όρους και τιμές της από 20/03/2018  υπογραφείσας σύμβασης (ΑΔΑ: 60ΛΔΩΕΚ-ΧΚ8) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.  με Α.Φ.Μ.  800821989, και χρόνο λήξης ισχύος την  20/05/2018, για ένα μήνα ήτοι μέχρι   την  20/06/2018  και μέχρι εξαντλήσεως  της  συμβατικής ποσότητας.                                                                                                  
            Συνημμένα σας υποβάλουμε αντίγραφο της υπογεγραμμένης  συμβάσεως  με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, την   έγγραφη αιτιολόγηση της εταιρείας για χρονική παράταση της σύμβασης , χωρίς μεταβολή τιμολόγησης  καθώς και τη διακήρυξη και τη μελέτη της υπηρεσίας.
    Εσωτερική Διανομή                          O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                             

-   Γρι. Δημάρχου                                                                                            
-   Γρι. Γεν. Γραμματέα
   Τμ. Προμηθειών & Αποθηκών                                                                
                                                                      Κ. ΚΟΚΟΥΛΟΣ
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