ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αρ. 9/2018
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας

	Αρ. Απόφασης
	Περίληψη

	334/2018
	Περί έγκρισης χρονικής παράτασης συμβάσεως
 προμήθειας υλικών για την επέκταση 
και λειτουργία του αρδευτικού δικτύου.


Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4η του μήνα Ιουνίου έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλλιθέας μετά την με αρ. πρωτ. 31035/31-5-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που στάλθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθένα των Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010).  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των 41 μελών (ήδη 40 μετά τη θέση σε αργία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χατζηϊωαννίδη Πέτρου με την υπ’ αριθ. πρωτ. 75823/27423 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής), βρέθηκαν παρόντα: 32.

Παρόντες: Μπαρμπάκος Ευάγγελος, Κυριακόπουλος Γεώργιος, Καλογερόπουλος Αναστάσιος, Γαϊτάνης Αναστάσιος, Γιαννακού-Πάσχου Άννα, Σοφιανίδης Χριστόφορος, Δαμουλιάνου Κυριακή, Παπαδόπουλος Σάββας, Κόκουλος Κωνσταντίνος, Κουτσογιάννης Γεώργιος-Σπυρίδων, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, Δελατόλας Τζώρτζης, Ζάκας Σταύρος, Ευσταθίου Κωνσταντίνος, Γαλίτση-Ψαρούλη Παρασκευή, Κωστάκης Εμμανουήλ, Χαριτίδης Θεόδωρος, Αδαμόπουλος Γεώργιος, Ανδρεάδης Ευάγγελος, Ζαφειράκη Ελένη, Παυλίδης Νικόλαος, Μαργαρίτη Βασιλική, Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος, Αδαμοπούλου Αναστασία, Φωτόπουλος Ανέστης, Γαλανόπουλος Παναγιώτης, Εμιρζάς Ιωάννης, Κοττέας Παναγιώτης, Αντωνακάκης Γεώργιος, Ελευθεριάδου Ειρήνη, Λασκαρίδης Λάζαρος, Αναγνώστου Λεωνίδας.

Απόντες: Παντελίδης Λεωνίδας, Βασσάλος Ιωάννης, Απέργη Αγγελική, Ψαλιδόπουλος Θεόδωρος, Σκανδαλάκης Παναγιώτης, Δαβάκη Ευανθία, Κεχαγιά Μαγδαληνή και Δεδούσης Γεώργιος αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, προτείνει το 44ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με το υπ’ αρ. 27999 εισηγητικό έγγραφο του κου Αντιδημάρχου που έχει όπως πιο κάτω:
Σας παρακαλούμε, κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως συμπεριλάβετε και το στην περίληψη αναγραφόμενο θέμα που αφορά στην έγκριση χρονικής παράτασης της υπογεγραμμένης συμβάσεως περί εκτέλεσης της προμήθειας υλικών για την επέκταση και λειτουργία του αρδευτικού δικτύου.

                  Έχοντας υπόψη :

· Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες:

’’Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.’’

· Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) ''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
· Τη μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, βάσει της οποίας εκτελείται η προμήθεια με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ”,

· Την από 20/03/2018 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑ: 60ΛΔΩΕΚ-ΧΚ8) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε. με Α.Φ.Μ.  800821989, με χρόνο λήξης ισχύος την 20/05/2018,

· Το με αρ. πρωτ.: 27273 - 14/05/2018 έγγραφό της αναδόχου εταιρείας με το οποίο αιτείται χρονική παράταση διάρκειας ενός (1) μήνα για την ολοκλήρωση της προμήθειας, για λογούς που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της και χωρίς καμία μεταβολή τιμολόγησης των ειδών με την αιτιολόγηση που αναφέρεται στο με αρ. πρωτ. 27273/14-05-2018 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας το οποίο περιλαμβάνει και τα συνοδευτικά έγγραφα από τις εταιρείες εισαγωγής τον υλικών.

· Τις ανάγκες λειτουργίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου, προκειμένου να μην παρατηρηθεί έλλειψη των συγκεκριμένων ειδών για την εύρυθμη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου. 

Από τον έλεγχο των παραπάνω και με βάση τα ακόλουθα:

·  Άρθρο 216 του 4412/2016 σε συνδυασμό με την παρ. 3 των ειδικών όρων εκτέλεσης της Συγγραφής Υποχρεώσεων της Διακήρυξης «Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης» από οπού προκύπτει ότι υπεύθυνη παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης είναι η επιτροπή παραλαβής προμηθειών της Δ/νσης Περιβάλλοντος

· Άρθρο 206 του 4412/2016 σε συνδυασμό με την παρ. 2 των ειδικών όρων εκτέλεσης της Συγγραφής Υποχρεώσεων της Διακήρυξης «Διάρκεια σύμβασης»:

2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτό και λήγει είτε σε δήλη ημερομηνία ή προθεσμία. 

2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας που προβλέπεται στους ειδικούς όρους εκτέλεσης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

συνάγεται το συμπέρασμα, ότι η μη έγκαιρη παράδοση των υλικών δεν έγινε με υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε:

τη χρονική παράταση με τους ίδιους όρους και τιμές της από 20/03/2018  υπογραφείσας σύμβασης (ΑΔΑ: 60ΛΔΩΕΚ-ΧΚ8) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε. με Α.Φ.Μ. 800821989, και χρόνο λήξης ισχύος την 20/05/2018, για ένα μήνα ήτοι μέχρι την 20/06/2018 και μέχρι εξαντλήσεως της  συμβατικής ποσότητας.     

Συνημμένα σας υποβάλουμε αντίγραφο της υπογεγραμμένης συμβάσεως με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, την έγγραφη αιτιολόγηση της εταιρείας για χρονική παράταση της σύμβασης, χωρίς μεταβολή τιμολόγησης καθώς και τη διακήρυξη και τη μελέτη της υπηρεσίας.
                                                                 O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
                                                                                  Κ. ΚΟΚΟΥΛΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1. Την πιο πάνω εισήγηση του κου Αντιδημάρχου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες: ’’Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.’’

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
4. Την μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, βάσει της οποίας εκτελείται η προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ».
5. Την από 20/03/2018 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑ: 60ΛΔΩΕΚ-ΧΚ8) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε. με Α.Φ.Μ.  800821989, με χρόνο λήξης ισχύος την 20/05/2018.
6. Το με αρ. πρωτ. 27273 - 14/05/2018 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας με το οποίο αιτείται χρονική παράταση διάρκειας ενός (1) μήνα για την ολοκλήρωση της προμήθειας, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της και χωρίς καμία μεταβολή τιμολόγησης των ειδών με την αιτιολόγηση που αναφέρεται στο με αρ. πρωτ. 27273/14-05-2018 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας το οποίο περιλαμβάνει και τα συνοδευτικά έγγραφα από τις εταιρείες εισαγωγής τον υλικών.
7. Τις ανάγκες λειτουργίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου, προκειμένου να μην παρατηρηθεί έλλειψη των συγκεκριμένων ειδών για την εύρυθμη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου. 
8. Το άρθρο 216 του N. 4412/2016 σε συνδυασμό με την παρ. 3 των ειδικών όρων εκτέλεσης της Συγγραφής Υποχρεώσεων της Διακήρυξης «Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης» από όπου προκύπτει ότι υπεύθυνη παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης είναι η επιτροπή παραλαβής προμηθειών της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
9. Το άρθρο 206 του N. 4412/2016 σε συνδυασμό με την παρ. 2 των ειδικών όρων εκτέλεσης της Συγγραφής Υποχρεώσεων της Διακήρυξης «Διάρκεια σύμβασης»:

2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτό και λήγει είτε σε δήλη ημερομηνία ή προθεσμία. 

2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας που προβλέπεται στους ειδικούς όρους εκτέλεσης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

σύμφωνα με το οποία συνάγεται το συμπέρασμα, ότι η μη έγκαιρη παράδοση των υλικών δεν έγινε με υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

10. Τη διακήρυξη και τη μελέτη της υπηρεσίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χρονική παράταση με τους ίδιους όρους και τιμές της από 20/03/2018  υπογραφείσας σύμβασης (ΑΔΑ: 60ΛΔΩΕΚ-ΧΚ8) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε. με Α.Φ.Μ. 800821989 και χρόνο λήξης ισχύος την 20/05/2018, για ένα μήνα ήτοι μέχρι την 20/06/2018 και μέχρι εξαντλήσεως της συμβατικής ποσότητας.     

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 334/2018 και δημοσιεύτηκε την  7/6/2018. 

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:
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