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ΓΡΑΦΕΙΟ
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Ταχ. Δ/νση
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             Ενταύθα


ΑΡΜΟΔΙΟΣ
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Τηλέφωνο
:213-20.70.475, 474              

       


ΘΕΜΑ
:Εγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας



 περαίωσης του έργου «Συντήρηση

 οδικού δικτύου – οδοσήμανσης &

 ηλεκτροφωτισμού»


Κύριε  Πρόεδρε, 


Εχοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας με θέμα: Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ».

Σας παρακαλούμε όπως κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. συμπεριλάβετε και το θέμα της έγκρισης  4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ως άνω έργου, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν. 3669/08, κατά τρεις (3) μήνες, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 17-10-2018.

Συνημμένα

-- Η με αρ. πρωτ. 39543/12-07-2018 αίτηση αναδόχου

-- Γνωμοδότηση

ΚΟΙΝ/ΣΗ






      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Τ.Υ.
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