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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


                                    Καλλιθέα         18/07/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ


                                                  Αρ.Πρωτ:  40492
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιβάλλοντος  

ΤΜΗΜΑ
     : Μελετών Πρασίνου      

                                       ΠΡΟΣ

Ταχ.Δ/νση
     : ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76,                                  τον κ. Πρόεδρο του                                                      

ΑΡΜΟΔΙΟΣ   : Ρυμενίδης Γεώργιος



              Δημοτικού  Συμβουλίου
           

Τηλέφωνα       : 2132070454

EΜΑΙL           : g.rimenidis@kallithea.gr                  
                                  

ΘΕΜΑ            : “Περί έγκρισης χρονικής παράτασης συμβάσεως με τίτλο:  
                            «Αντικατάσταση δαπέδου ασφαλείας σε παιδικές χαρές»''
         Σας παρακαλούμε, κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως συμπεριλάβετε και το στην περίληψη αναγραφόμενο θέμα που αφορά στην έγκριση χρονικής παράτασης της υπογεγραμμένης συμβάσεως   περί  εκτέλεσης της  προμήθειας - υπηρεσίας με τίτλο:  «Αντικατάσταση δαπέδου ασφαλείας σε παιδικές χαρές».
                  ΄Έχοντας υπόψη :
· Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν.3852/2010 ,σύμφωνα με τις οποίες :
’’Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του. ‘’

· Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) ''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

· Τη  μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, βάσει της οποίας  εκτελείται η προμήθεια – εργασία με τίτλο: “ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ¨,
· Την από 02/05/2018 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑ: 6ΦΑΜΩΕΚ-ΡΗΠ) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας ΘΑΛΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.  με Α.Φ.Μ.  800803702 και χρόνο λήξης ισχύος την  02/08/2018,
· Το γεγονός ότι στην συγκεκριμένη παιδική χαρά που εκτελούνται οι εργασίες τοποθέτησης δαπέδου ασφαλείας προέκυψε άμεση ανάγκη αντικατάστασης ενός οργάνου λόγω εκτεταμένων φθορών που έχει υποστεί και το καταστούν πλέον επικίνδυνο για χρήση, 

· Ότι το συντομότερα δυνατόν διαθέσιμο όργανο προς αντικατάσταση του φθαρμένου, θα προμηθευτεί ο Δήμος μας μέσω του εν εξελίξει διαγωνισμού με τίτλο : «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών 2017 και οργάνων άθλησης ενηλίκων», ο οποίος βρίσκεται στο στάδιο του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,

· Πως προκειμένου να εκτελεστούν οι απαιτούμενες εργασίες αντικατάστασης του παλαιού και φθαρμένου οργάνου καθώς και του παλαιού δαπέδου ασφαλείας με τα νέα στην σωστή σειρά που απαιτεί η τέχνη και η επιστήμη ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, η υπηρεσία προτείνει την καθυστέρηση ολοκλήρωσης των εργασιών τοποθέτησης του νέου δαπέδου ασφαλείας, έως ότου ο Δήμος μας παραλάβει μέσω του εν εξελίξει διαγωνισμού το νέο όργανο που θα αντικαταστήσει το φθαρμένο.   
· Την από 18/07/2018 και με αρ. πρωτ.: 40464 δήλωση της αναδόχου εταιρείας πως αποδέχεται την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης προμήθειας – εργασίας σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών μετά το πέρας της ισχύουσας σύμβασης, χωρίς καμία μεταβολή στους όρους και τις τιμές αυτής. 

Και  με βάση τα ακόλουθα :
· Το άρθρο 216 του 4412/2016 σε συνδυασμό με την παρ. 3 των ειδικών όρων εκτέλεσης της Συγγραφής Υποχρεώσεων της Διακήρυξης  «Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης» από οπού προκύπτει ότι υπεύθυνη παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης είναι η επιτροπή παραλαβής προμηθειών της Δ/νσης Περιβάλλοντος
· Το άρθρο 206 παρ.1 του 4412/2016: …………."β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης."

συνάγεται το συμπέρασμα, ότι η μη έγκαιρη παράδοση των υλικών και η μη εκτέλεση της εργασίας τοποθέτησής τους, δεν έγινε με υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.
 
Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε:

 τη χρονική παράταση με τους ίδιους όρους και τιμές της από 02/05/2018  υπογραφείσας σύμβασης (ΑΔΑ: 6ΦΑΜΩΕΚ-ΡΗΠ) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας ΘΑΛΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.  με Α.Φ.Μ.  800803702 και χρόνο λήξης ισχύος την  02/08/2018, τρείς (3) μήνες, ήτοι μέχρι   την  02/11/2018  και μέχρι εξαντλήσεως  της  συμβατικής ποσότητας.                                                                                                  
            Συνημμένα σας υποβάλουμε αντίγραφο της υπογεγραμμένης  συμβάσεως  με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, την με αρ. πρωτ.: 40464 δήλωση της αναδόχου εταιρείας καθώς και τη διακήρυξη με την μελέτη της υπηρεσίας.
    Εσωτερική Διανομή                           O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                             

-   Γρι. Δημάρχου                                                                                            
-   Γρι. Γεν. Γραμματέα
   Τμ. Προμηθειών & Αποθηκών                                                                
                                                                      Κ. ΚΟΚΟΥΛΟΣ
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