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      ΠΡΟΣ



                                                                        ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ 

             ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   :ΤΕΧΝΙΚΗ

                                              
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ  :Μαντζαγριωτάκη 76, Τ.Κ. 176 76
                    

ΑΡΜΟΔΙΟΣ   :Γ. ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ




ΤΗΛ.              :213 2070473


ΘΕΜΑ
         :Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ, 1ου ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου 

                       «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΚΑΠΗ (ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ)»

Παρακαλούμε να εγκρίνετε το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, τον 1ο ΑΠΕ και την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΚΑΠΗ (ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ)» για τα οποία εισηγούμαστε τα παρακάτω:

Το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και ο 1ος ΑΠΕ του έργου συντάχθηκαν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που σας επισυνάπτεται.

Ο προς έγκριση 1ος ΑΠΕ παρουσιάζει συνολική δαπάνη εργασιών 35.711,68 € (περ/νου του ΦΠΑ) ήτοι είναι ισοσκελισμένος με το αντίστοιχο ποσό της αρχικής σύμβασης.

Για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και έχοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 49168/2018 αίτηση του αναδόχου, αιτούμεθα την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 03-11-2018.
Μετά από αυτά καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει:

· Το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, του ως άνω έργου, συνολικής δαπάνης 35.711,68 € (περ/νου του ΦΠΑ).

· Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες με νέα ημερομηνία περαίωσης την 03-11-2018.
      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Συν/να

- Αιτιολογική έκθεση

- 1ο ΠΚΤΜΝΕ 






        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ
-1ος ΑΠΕ


-Προμετρήσεις του έργου

-Υπολογισμός του συντελεστή «σ»

Κοιν.

-Τ.Υ.

- Ο.Υ.


