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ΘΕΜΑ

:Εγκριση του 2ου ΑΠΕ (τελικού-τακτοποιητικού) 

 του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (2016)» 

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τον 2ο ΑΠΕ (τελικό – τακτοποιητικό) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (2016)» για τον οποίο εισηγούμαστε τα παρακάτω :


Ο 2ος ΑΠΕ του έργου είναι τελικός – τακτοποιητικός και συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που σας επισυνάπτεται.

Ο προς έγκριση 2ος ΑΠΕ (τελικός-τακτοποιητικός) παρουσιάζει συνολική δαπάνη εργασιών : α) 18.716,19 € (προ  απολογιστικών και Φ.Π.Α.) ήτοι είναι μειωτικός σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 1ου ΑΠΕ κατά το ποσό των (18.823,03 – 18.716,19) = 106,84 € και μειωτικός σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό  της αρχικής σύμβασης κατά το ποσό των (29.486,18 – 18.716,19) = 10.769,99 € και β) 23.208,08 € (περ/νου του Φ.Π.Α.) ήτοι είναι μειωτικός σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 1ου ΑΠΕ κατά το ποσό των (23.340,56 – 23.208,08) = 132,48 € και μειωτικός σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό της αρχικής σύμβασης κατά το ποσό των (37.477,38 – 23.208,08) = 14.269,30 €.


Μετά από αυτά καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τελικό – τακτοποιητικό), του ως άνω έργου, συνολικής δαπάνης 23.208,08 €.

Συνημμένα

-- 2ος ΑΠΕ (τελικός-τακτοποιητικός)

-- Αιτιολογική Εκθεση
-- Τελική Επιμέτρηση του έργου
ΚΟΙΝ/ΣΗ






Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
-- Ο.Υ.

-- Τ.Υ.








   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ
