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ΘΕΜΑ
:Εγκριση  παράτασης προθεσμίας



 περαίωσης του έργου «Συντήρηση

 δικτύου αγωγών ομβρίων υδάτων 2017»


Κύριε  Πρόεδρε, 


Εχοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας με θέμα: Χορήγηση  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2017».

Σας παρακαλούμε όπως κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. συμπεριλάβετε και το θέμα της έγκρισης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ως άνω έργου, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν. 4412/16, κατά έξι (6) μήνες, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 05/04/2019
Συνημμένα
    Γνωμοδότηση
ΚΟΙΝ/ΣΗ






      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Τ.Υ.
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