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ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ					Αρ. Πρωτ.: 50497



						                 		   ΠΡΟΣ  						      		            Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΗ 						 
ΤΜΗΜΑ 	   : ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 					          Ενταύθα
ΓΡΑΦΕΙΟ      : ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ  : ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76 
Τ.Κ.                 : 176 76 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ   : Σ. ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ 
ΤΗΛ                : 213 2070463                                                               
ΘΕΜΑ 	   : Έγκριση τρίτης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου  
   «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» 


Κύριε Πρόεδρε, 

Έχοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας με θέμα: Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» 
Σας παρακαλούμε όπως κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. συμπεριλάβετε και το θέμα της έγκρισης της τρίτης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ως άνω έργου, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, κατά τρείς (3) μήνες, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 20-01-2019. 
				                         

         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
							 

Συνημμένα: 
α) Η με αριθμ. πρωτ. 49213/13-09-2018                      ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ
αίτηση του αναδόχου 					 
β) ) Γνωμοδότηση Τ.Υ. 

ΚΟΙΝ/ΣΗ: 
--Τ.Υ. 
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