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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

          ΠΡΟΣ         

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Η/Μ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

          Τον Πρόεδρο του Δ.Σ.   

Ταχ.Δ/νση
:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76, Κ.Α.176 76




ΑΡΜΟΔΙΟΣ
:ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΪΜΑΖΟΓΛΟΥ




Τηλέφωνο
:213 20 70 457                  


 


ΘΕΜΑ

:Χορήγηση παράτασης προθεσμίας



 περαίωσης της σύμβασης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 


 ΣΑΠΦΟΥΣ (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ – ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ)»


Έχοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας σχετικά με την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΠΦΟΥΣ (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ – ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ)», που εκτελείται από την ανάδοχο εταιρεία «ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΘΑΣ», παρακαλούμε όπως κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. συμπεριλάβετε και το θέμα της έγκρισης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της ως άνω σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και την 23/11/2018.
Συνημμένα

-- Γνωμοδότηση Τ.Υ.

-- Η με αρ. πρωτ. 47385/5-9-18 αίτηση του αναδόχου
ΚΟΙΝ/ΣΗ






Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Τ.Υ.








ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ
