ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αρ. 13/2018
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας

	Αρ. Απόφασης
	Περίληψη

	454/2018
	Περί έγκρισης χρονικής παράτασης συμβάσεως 
με τίτλο: «Αντικατάσταση δαπέδου ασφαλείας 
σε παιδικές χαρές».


Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η του μήνα Ιουλίου έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλλιθέας μετά την με αρ. πρωτ. 41198/20-7-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που στάλθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθένα των Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010).  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των 41 μελών (ήδη 40 μετά τη θέση σε αργία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χατζηϊωαννίδη Πέτρου με την υπ’ αριθ. πρωτ. 75823/27423 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής), βρέθηκαν παρόντα: 29.

Παρόντες: Μπαρμπάκος Ευάγγελος, Κυριακόπουλος Γεώργιος, Καλογερόπουλος Αναστάσιος, Γαϊτάνης Αναστάσιος, Σοφιανίδης Χριστόφορος, Δαμουλιάνου Κυριακή, Παπαδόπουλος Σάββας, Κόκουλος Κωνσταντίνος, Κουτσογιάννης Γεώργιος-Σπυρίδων, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, Δελατόλας Τζώρτζης, Ζάκας Σταύρος, Ευσταθίου Κωνσταντίνος, Γαλίτση-Ψαρούλη Παρασκευή, Κωστάκης Εμμανουήλ, Χαριτίδης Θεόδωρος, Αδαμόπουλος Γεώργιος, Ανδρεάδης Ευάγγελος, Ζαφειράκη Ελένη, Παυλίδης Νικόλαος, Μαργαρίτη Βασιλική, Ψαλιδόπουλος Θεόδωρος, Γαλανόπουλος Παναγιώτης, Εμιρζάς Ιωάννης, Δαβάκη Ευανθία, Αντωνακάκης Γεώργιος, Ελευθεριάδου Ειρήνη, Λασκαρίδης Λάζαρος, Αναγνώστου Λεωνίδας.

Απόντες: Γιαννακού-Πάσχου Άννα, Παντελίδης Λεωνίδας, Βασσάλος Ιωάννης, Απέργη Αγγελική, Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος, Αδαμοπούλου Αναστασία, Φωτόπουλος Ανέστης, Σκανδαλάκης Παναγιώτης, Κοττέας Παναγιώτης, Κεχαγιά Μαγδαληνή και Δεδούσης Γεώργιος αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, προτείνει το 48ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με το υπ’ αρ. 40492 εισηγητικό έγγραφο του κου Αντιδημάρχου που έχει όπως πιο κάτω:
Σας παρακαλούμε, κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως συμπεριλάβετε και το στην περίληψη αναγραφόμενο θέμα που αφορά στην έγκριση χρονικής παράτασης της υπογεγραμμένης συμβάσεως περί εκτέλεσης της  προμήθειας - υπηρεσίας με τίτλο: «Αντικατάσταση δαπέδου ασφαλείας σε παιδικές χαρές».
         Έχοντας υπόψη :

· Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες :

’’Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.”
· Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) ''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

· Τη μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, βάσει της οποίας εκτελείται η προμήθεια – εργασία με τίτλο: “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ”,

· Την από 02/05/2018 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑ: 6ΦΑΜΩΕΚ-ΡΗΠ) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας ΘΑΛΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. με Α.Φ.Μ. 800803702 και χρόνο λήξης ισχύος την 02/08/2018,

· Το γεγονός ότι στην συγκεκριμένη παιδική χαρά που εκτελούνται οι εργασίες τοποθέτησης δαπέδου ασφαλείας προέκυψε άμεση ανάγκη αντικατάστασης ενός οργάνου λόγω εκτεταμένων φθορών που έχει υποστεί και το καταστούν πλέον επικίνδυνο για χρήση, 

· Ότι το συντομότερα δυνατόν διαθέσιμο όργανο προς αντικατάσταση του φθαρμένου, θα προμηθευτεί ο Δήμος μας μέσω του εν εξελίξει διαγωνισμού με τίτλο : «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών 2017 και οργάνων άθλησης ενηλίκων», ο οποίος βρίσκεται στο στάδιο του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,

· Πως προκειμένου να εκτελεστούν οι απαιτούμενες εργασίες αντικατάστασης του παλαιού και φθαρμένου οργάνου καθώς και του παλαιού δαπέδου ασφαλείας με τα νέα στην σωστή σειρά που απαιτεί η τέχνη και η επιστήμη ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, η υπηρεσία προτείνει την καθυστέρηση ολοκλήρωσης των εργασιών τοποθέτησης του νέου δαπέδου ασφαλείας, έως ότου ο Δήμος μας παραλάβει μέσω του εν εξελίξει διαγωνισμού το νέο όργανο που θα αντικαταστήσει το φθαρμένο.   

· Την από 18/07/2018 και με αρ. πρωτ.: 40464 δήλωση της αναδόχου εταιρείας πως αποδέχεται την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης προμήθειας – εργασίας σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών μετά το πέρας της ισχύουσας σύμβασης, χωρίς καμία μεταβολή στους όρους και τις τιμές αυτής. 

Και με βάση τα ακόλουθα :

· Το άρθρο 216 του 4412/2016 σε συνδυασμό με την παρ. 3 των ειδικών όρων εκτέλεσης της Συγγραφής Υποχρεώσεων της Διακήρυξης «Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης» από οπού προκύπτει ότι υπεύθυνη παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης είναι η επιτροπή παραλαβής προμηθειών της Δ/νσης Περιβάλλοντος

· Το άρθρο 206 παρ.1 του 4412/2016: …………."β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης."

συνάγεται το συμπέρασμα, ότι η μη έγκαιρη παράδοση των υλικών και η μη εκτέλεση της εργασίας τοποθέτησής τους, δεν έγινε με υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

 
Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε:

τη χρονική παράταση με τους ίδιους όρους και τιμές της από 02/05/2018  υπογραφείσας σύμβασης (ΑΔΑ: 6ΦΑΜΩΕΚ-ΡΗΠ) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας ΘΑΛΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. με Α.Φ.Μ. 800803702 και χρόνο λήξης ισχύος την  02/08/2018, τρείς (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 02/11/2018 και μέχρι εξαντλήσεως της  συμβατικής ποσότητας. 
         Συνημμένα σας υποβάλουμε αντίγραφο της υπογεγραμμένης συμβάσεως με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, την με αρ. πρωτ.: 40464 δήλωση της αναδόχου εταιρείας καθώς και τη διακήρυξη με την μελέτη της υπηρεσίας.
                                                                                       O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                           Κ. ΚΟΚΟΥΛΟΣ
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1. Την πιο πάνω εισήγηση του κου Αντιδημάρχου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες: ’’Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.”
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Την μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, βάσει της οποίας εκτελείται η προμήθεια – εργασία με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ».
5. Την από 02/05/2018 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑ: 6ΦΑΜΩΕΚ-ΡΗΠ) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας ΘΑΛΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. με Α.Φ.Μ. 800803702 και χρόνο λήξης ισχύος την 02/08/2018.
6. Το γεγονός ότι στην συγκεκριμένη παιδική χαρά που εκτελούνται οι εργασίες τοποθέτησης δαπέδου ασφαλείας προέκυψε άμεση ανάγκη αντικατάστασης ενός οργάνου λόγω εκτεταμένων φθορών που έχει υποστεί και το καταστούν πλέον επικίνδυνο για χρήση. 
7. Ότι το συντομότερο δυνατόν διαθέσιμο όργανο προς αντικατάσταση του φθαρμένου, θα προμηθευτεί ο Δήμος μέσω του εν εξελίξει διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών 2017 και οργάνων άθλησης ενηλίκων», ο οποίος βρίσκεται στο στάδιο του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
8. Ότι προκειμένου να εκτελεστούν οι απαιτούμενες εργασίες αντικατάστασης του παλαιού και φθαρμένου οργάνου καθώς και του παλαιού δαπέδου ασφαλείας με τα νέα στην σωστή σειρά που απαιτεί η τέχνη και η επιστήμη ώστε να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, η υπηρεσία προτείνει την καθυστέρηση ολοκλήρωσης των εργασιών τοποθέτησης του νέου δαπέδου ασφαλείας, έως ότου ο Δήμος παραλάβει μέσω του εν εξελίξει διαγωνισμού το νέο όργανο που θα αντικαταστήσει το φθαρμένο.   
9. Την από 18/07/2018 και με αρ. πρωτ. 40464 δήλωση της αναδόχου εταιρείας πως αποδέχεται την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης προμήθειας – εργασίας σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών μετά το πέρας της ισχύουσας σύμβασης, χωρίς καμία μεταβολή στους όρους και τις τιμές αυτής. 
10. Το άρθρο 216 του 4412/2016 σε συνδυασμό με την παρ. 3 των ειδικών όρων εκτέλεσης της Συγγραφής Υποχρεώσεων της Διακήρυξης «Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης» από όπου προκύπτει ότι υπεύθυνη παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης είναι η επιτροπή παραλαβής προμηθειών της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
11. Το άρθρο 206 παρ. 1 του 4412/2016: …………."β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης." 

12. Ότι η μη έγκαιρη παράδοση των υλικών και η μη εκτέλεση της εργασίας τοποθέτησής τους, δεν έγινε με υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.
13. Το αντίγραφο της υπογεγραμμένης συμβάσεως με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

14. Την με αρ. πρωτ. 40464 δήλωση της αναδόχου εταιρείας.
15. Τη διακήρυξη με την μελέτη της υπηρεσίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τη χρονική παράταση με τους ίδιους όρους και τιμές της από 02/05/2018  υπογραφείσας σύμβασης (ΑΔΑ: 6ΦΑΜΩΕΚ-ΡΗΠ) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας ΘΑΛΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. με Α.Φ.Μ. 800803702 και χρόνο λήξης ισχύος την 02/08/2018, τρείς (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 02/11/2018 και μέχρι εξαντλήσεως της συμβατικής ποσότητας. 
Λευκό ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λασκαρίδης Λάζαρος.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 454/2018 και δημοσιεύτηκε την  26/7/2018. 

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:
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