ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αρ. 15/2018
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας

	Αρ. Απόφασης
	Περίληψη

	496/2018
	Περί έγκρισης χρονικής παράτασης σύμβασης.


Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η του μήνα Σεπτεμβρίου έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλλιθέας μετά την με αρ. πρωτ. 51083/21-9-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που στάλθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθένα των Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010).  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των 41 μελών (ήδη 40 μετά τη θέση σε αργία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χατζηϊωαννίδη Πέτρου με την υπ’ αριθ. πρωτ. 75823/27423 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής), βρέθηκαν παρόντα: 30.

Παρόντες: Μπαρμπάκος Ευάγγελος, Κυριακόπουλος Γεώργιος, Καλογερόπουλος Αναστάσιος, Γαϊτάνης Αναστάσιος, Γιαννακού-Πάσχου  Άννα, Σοφιανίδης Χριστόφορος, Δαμουλιάνου Κυριακή, Παπαδόπουλος Σάββας, Κόκουλος Κωνσταντίνος, Κουτσογιάννης Γεώργιος-Σπυρίδων, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, Δελατόλας Τζώρτζης, Ευσταθίου Κωνσταντίνος, Κωστάκης Εμμανουήλ, Χαριτίδης Θεόδωρος, Αδαμόπουλος Γεώργιος, Ανδρεάδης Ευάγγελος, Ζαφειράκη Ελένη, Παυλίδης Νικόλαος, Μαργαρίτη Βασιλική, Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος, Αδαμοπούλου Αναστασία, Ψαλιδόπουλος Θεόδωρος, Κοττέας Παναγιώτης, Δαβάκη Ευανθία, Δεδούσης Γεώργιος, Αντωνακάκης Γεώργιος, Ελευθεριάδου Ειρήνη, Λασκαρίδης Λάζαρος, Αναγνώστου Λεωνίδας.

Απόντες: Ζάκας Σταύρος, Γαλίτση-Ψαρούλη Παρασκευή, Παντελίδης Λεωνίδας, Βασσάλος Ιωάννης, Απέργη Αγγελική, Φωτόπουλος Ανέστης, Γαλανόπουλος Παναγιώτης, Εμιρζάς Ιωάννης, Σκανδαλάκης Παναγιώτης και Κεχαγιά Μαγδαληνή αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, προτείνει το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με το υπ’ αρ. 51352 εισηγητικό έγγραφο του κου Αντιδημάρχου που έχει όπως πιο κάτω:
Σας  παρακαλούμε, κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως συμπεριλάβετε και το θέμα της έγκρισης χρονικής παράτασης της υπογεγραμμένης συμβάσεως  περί  εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών κ προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού ηλεκ. πληροφόρησης μέσω ηλεκ. φάρων κ επαυξημένης πραγματικότητας επιλεγμένων διαδρομών του ΔΚ για την ανάδειξη της φυσιογνωμίας του.                                                                                                                                                                                  

Έχοντας υπόψη :

· Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν.3852/2010 ,σύμφωνα με τις οποίες :

’’Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.”
· Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) ''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

· Τη  μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, βάσει της οποίας  εκτελείται η προμήθεια με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών κ προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού ηλεκ. πληροφόρησης μέσω ηλεκ. φάρων κ επαυξημένης πραγματικότητας  επιλεγμένων διαδρομών του ΔΚ για την ανάδειξη της φυσιογνωμίας του»,

· Την από 30-04-2018 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 18SYMV003043723 - ΑΔΑ: ΩΩΚΔΩΕΚ-2ΜΡ) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας ENGINIUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, με Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης - χρόνο λήξης: 

ΦΑΣΗ Α’: Οργάνωση, αξιολόγηση και επιλογή διαδρομών για την ηλεκτρονική πληροφόρηση/ ενημέρωση γύρω από τα σημαντικά περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία και θέσεις 

Συνολικός χρόνος: 1 μήνας από την υπογραφή της σύμβασης  (δηλαδή έως 30-05-2018), 

ΦΑΣΗ Β’: Συλλογή, καταγραφή, αξιολόγηση και ανάπτυξη περιεχομένου ηλεκτρονικής πληροφόρησης/ ενημέρωσης

Συνολικός χρόνος: 1 μήνας από την ολοκλήρωση της Φάσης Α’ (δηλαδή έως 30-06-2018),
ΦΑΣΗ Γ’: Ανάπτυξη εφαρμογής για την ηλεκτρονική πληροφόρηση/ ενημέρωση με την χρήση της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών φάρων  – Ενσωμάτωση της τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας – Προμήθεια ηλεκτρονικών φάρων

Συνολικός χρόνος: 2 μήνες από την ολοκλήρωση της Φάσης Β’ (δηλαδή έως 30-08-2018),

ΦΑΣΗ Δ’: Κατασκευή μεταλλικών πινακίδων – Ενσωμάτωση της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών φάρων (iBeacons) στις πινακίδες – Εγκατάσταση μεταλλικών πινακίδων

Συνολικός χρόνος: 1 μήνας από την ολοκλήρωση της Φάσης Γ’  (δηλαδή έως 30-09-2018),

Ο χρόνος έναρξης της μελέτης ορίζεται η επόμενη της υπογραφής της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και του Αναδόχου. 

Ο έλεγχος των παραδοτέων θα γίνεται από την υπηρεσία και την επιτροπή παραλαβής του έργου, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών. Τυχόν διορθώσεις και προσθήκες θα συμπληρώνονται από τον ανάδοχο εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών και τα διορθωμένα παραδοτέα θα κατατίθενται για έγκριση στην υπηρεσία. 

Η φάση θεωρείται ολοκληρωμένη, εφόσον έχουν παραληφθεί τα παραδοτέα από την Υπηρεσία και έχει υπογραφεί το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.

· Το με αριθ. πρωτ. 51163/24-09-2018 έγγραφο της εταιρείας  ENGINIUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με το όποιο αιτείτε την χρονική παράταση της ΦΑΣΗΣ Δ’ (δηλαδή αντί της παράδοσης 30-9-2018 τα παραδοτέα της ΦΑΣΗΣ Δ΄ να παραδοθούν στις 30-10-2018),   
· Το γεγονός ότι η παράταση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,

· Το γεγονός ότι δεν προκαλείται με την χρονική παράταση επιβάρυνση στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου, καθώς δεν υπάρχει επαύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης,   

Με βάση τα ανωτέρω  παρακαλούμε όπως αποφασίσετε: 

Τη  χρονική παράταση της από 30-04-2018 υπογραφείσας σύμβασης (ΑΔΑΜ: 18SYMV003043723 - ΑΔΑ: ΩΩΚΔΩΕΚ-2ΜΡ), έως 30-10-2018 (χρόνος ολοκλήρωσης που άφορα στα παραδοτέα της ΦΑΣΗΣ Δ΄) με τους ίδιους όρους. 

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
             ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1. Την πιο πάνω εισήγηση του κου Αντιδημάρχου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

4. Τη  μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, βάσει της οποίας  εκτελείται η προμήθεια με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών κ προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού ηλεκ. πληροφόρησης μέσω ηλεκ. φάρων κ επαυξημένης πραγματικότητας  επιλεγμένων διαδρομών του ΔΚ για την ανάδειξη της φυσιογνωμίας του».

5. Την από 30-04-2018 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 18SYMV003043723 - ΑΔΑ: ΩΩΚΔΩΕΚ-2ΜΡ) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας ENGINIUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, με Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης - χρόνο λήξης: 

ΦΑΣΗ Α’: Οργάνωση, αξιολόγηση και επιλογή διαδρομών για την ηλεκτρονική πληροφόρηση/ ενημέρωση γύρω από τα σημαντικά περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία και θέσεις. 

Συνολικός χρόνος: 1 μήνας από την υπογραφή της σύμβασης  (δηλαδή έως 30-05-2018), 

ΦΑΣΗ Β’: Συλλογή, καταγραφή, αξιολόγηση και ανάπτυξη περιεχομένου ηλεκτρονικής πληροφόρησης/ενημέρωσης.
Συνολικός χρόνος: 1 μήνας από την ολοκλήρωση της Φάσης Α’ (δηλαδή έως 30-06-2018),
ΦΑΣΗ Γ’: Ανάπτυξη εφαρμογής για την ηλεκτρονική πληροφόρηση/ενημέρωση με την χρήση της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών φάρων – Ενσωμάτωση της τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας – Προμήθεια ηλεκτρονικών φάρων.
Συνολικός χρόνος: 2 μήνες από την ολοκλήρωση της Φάσης Β’ (δηλαδή έως 30-08-2018),
ΦΑΣΗ Δ’: Κατασκευή μεταλλικών πινακίδων – Ενσωμάτωση της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών φάρων (iBeacons) στις πινακίδες – Εγκατάσταση μεταλλικών πινακίδων.
Συνολικός χρόνος: 1 μήνας από την ολοκλήρωση της Φάσης Γ’  (δηλαδή έως 30-09-2018).
6. Ότι ο χρόνος έναρξης της μελέτης ορίζεται η επόμενη της υπογραφής της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και του Αναδόχου. 
7. Ότι ο έλεγχος των παραδοτέων θα γίνεται από την υπηρεσία και την επιτροπή παραλαβής του έργου, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών. Τυχόν διορθώσεις και προσθήκες θα συμπληρώνονται από τον ανάδοχο εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών και τα διορθωμένα παραδοτέα θα κατατίθενται για έγκριση στην υπηρεσία. 
8. Ότι η φάση θεωρείται ολοκληρωμένη, εφόσον έχουν παραληφθεί τα παραδοτέα από την Υπηρεσία και έχει υπογραφεί το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.
9. Το με αριθ. πρωτ. 51163/24-09-2018 έγγραφο της εταιρείας  ENGINIUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με το όποιο αιτείται την χρονική παράταση της ΦΑΣΗΣ Δ’ (δηλαδή αντί της παράδοσης 30-9-2018 τα παραδοτέα της ΦΑΣΗΣ Δ΄ να παραδοθούν στις 30-10-2018).   
10. Το γεγονός ότι η παράταση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται με την χρονική παράταση επιβάρυνση στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου, καθώς δεν υπάρχει επαύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τη χρονική παράταση της από 30-04-2018 υπογραφείσας σύμβασης (ΑΔΑΜ: 18SYMV003043723 - ΑΔΑ: ΩΩΚΔΩΕΚ-2ΜΡ), έως 30-10-2018 (χρόνος ολοκλήρωσης που άφορα στα παραδοτέα της ΦΑΣΗΣ Δ΄) με τους ίδιους όρους. 

Καταψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λασκαρίδης Λάζαρος.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 496/2018 και δημοσιεύτηκε την  27/9/2018. 

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:
	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


	Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
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