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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ


προς

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Η/Μ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΜΟΔΙΟΣ
: ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΪΜΑΖΟΓΛΟΥ


ΤΗΛΕΦΩΝΟ
: 213.2070.457                 

MAIL                    : i.kaimazoglou@kallithea.gr               
ΘΕΜΑ

: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΠΦΟΥΣ (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ – ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ)»


Έχοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας σχετικά με την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΠΦΟΥΣ (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ – ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ)», που εκτελείται από την ανάδοχο εταιρεία «ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΘΑΣ», παρακαλούμε όπως κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλάβετε και το θέμα της έγκρισης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της ως άνω σύμβασης κατά 30 ημέρες, δηλαδή μέχρι και την 23/12/2018.

  ΣΥΝ/ΝΑ:                                                                                          Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Γνωμοδότηση Διεύθυνσης Τ.Υ.
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