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ΘΕΜΑ
:Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τελικού) του έργου
 «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΚΑΠΗ 

 (ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ)»



Παρακαλούμε να εγκρίνετε τον 2ο ΑΠΕ (τελικό) του έργου  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΚΑΠΗ (ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ)» για τον οποίο εισηγούμαστε τα παρακάτω:


Ο 2ος ΑΠΕ (τελικός) του έργου συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που σας επισυνάπτεται.


Ο προς έγκριση 2ος ΑΠΕ (τελικός) παρουσιάζει συνολική δαπάνη εργασιών α) 28.797,05 € (προ ΦΠΑ) ήτοι είναι μειωτικός σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 1ου ΑΠΕ και της αρχικής σύμβασης κατά το ποσό των (28.799,74 – 28.797,05) = 2,69 € και β) 35.708,34 € (περ/νου του ΦΠΑ) ήτοι είναι μειωτικός σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 1ου ΑΠΕ και της αρχικής σύμβασης κατά το ποσό των (35.711,68 – 35.708,34) = 3,34 €.

Μετά από αυτά καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει:

Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τελικό) του ως άνω έργου, συνολικής δαπάνης 35.708,34 € (περ/νου του ΦΠΑ).
Συνημμένα
-- Αιτιολογική Έκθεση
-- 2ος ΑΠΕ
-- Τελική επιμέτρηση 

ΚΟΙΝ/ΣΗ






    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
-- Τ.Υ.

-- Ο.Υ.
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