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 Ενταύθα 

          

Τηλέφωνο
:213-20.70.473, 424        
    

ΘΕΜΑ
:Έγκριση 4ου ΠΚΤΜΝΕ,  4ου ΑΠΕ


 και παράτασης προθεσμίας περαίωσης 


 του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ


 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ


 ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ» 

   


Παρακαλούμε να εγκρίνετε το 4ο ΠΚΤΜΝΕ, τον 4ο ΑΠΕ και την παράταση προθεσμίας  περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ», για τα οποία εισηγούμαστε τα παρακάτω:


Το 4ο ΠΚΤΜΝΕ και ο 4ος ΑΠΕ συντάχθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που σας επισυνάπτονται.


Ο προς έγκριση 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών παρουσιάζει συνολική δαπάνη εργασιών 848.603,92 € (περιλαμβανομένων της αναθεώρησης, των απολογιστικών και του Φ.Π.Α.) ήτοι είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 3ου ΑΠΕ και μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά το ποσό των (860.433,49 – 848.603,92) = 11.829,57 €.


Η προτεινόμενη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του 4ου Α.Π.Ε. παρουσιάζει συνολική δαπάνη εργασιών 42.770,74 € (περιλαμβανομένων της αναθεώρησης, των απολογιστικών και του Φ.Π.Α.) ήτοι είναι ισοσκελισμένη σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό της 1ης Σ.Σ.Ε. του 3ου ΑΠΕ και κατ΄ επέκταση και της 1ης Σ.Σ.Ε. του 1ου ΑΠΕ.


Ήτοι η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των [848.603,92 € (αρχική σύμβαση)] + [42.770,74 €(1η Σ.Σ.Ε.)] = 891.374,66 € (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).


Για την εκτέλεση των εργασιών που προτείνονται με τον παρόντα 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και έχοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 8410/13-02-2019 αίτηση του αναδόχου, αιτούμεθα την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 23-05-2019.


Μετά από αυτά καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει:

· Το 4ο ΠΚΤΜΝΕ και τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του ως άνω έργου, ποσού [848.603,92 € (αρχική σύμβαση)] + [42.770,74 € (1η Σ.Σ.Ε)] = 891.374,66 € (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

· Την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 23-05-2019.
Συνημμένα

-- Αιτιολογική Εκθεση
-- 4Ο ΠΚΤΜΝΕ 

-- 4ος ΑΠΕ
-- Προμέτρηση εργασιών

-- Υπολογισμός συντελεστή «σ»

-- 2ο Πρακτικό Εξακρίβωσης Τιμών Εμπορίου

ΚΟΙΝ/ΣΗ






      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
-- Τ.Υ.

-- Ο.Υ.
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