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ΘΕΜΑ

:Έγκριση 2ου ΑΠΕ (ΤΕΛΙΚΟΥ) του έργου 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017»

Κύριε Πρόεδρε,


Παρακαλούμε να εγκρίνετε τον 2ο ΑΠΕ (ΤΕΛΙΚΟ) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017» για τον οποίο εισηγούμαστε τα παρακάτω :


Ο 2ος ΑΠΕ (ΤΕΛΙΚΟΣ) του έργου συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που σας επισυνάπτεται.

         Ο προς έγκριση 2ος ΑΠΕ (ΤΕΛΙΚΟΣ) παρουσιάζει συνολική δαπάνη εργασιών: α) 102.590,10 € (προ αναθεώρησης και Φ.Π.Α.) ήτοι είναι μειωτικός σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 1ου ΑΠΕ και κατ΄ επέκταση και της αρχικής σύμβασης, κατά το ποσό των (106.316,20 – 102.590,10) = 3.726,10 € και β) 127.211,72 € (περ/νου του Φ.Π.Α.) ήτοι είναι μειωτικός σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 1ου ΑΠΕ και κατ’ επέκταση και της αρχικής σύμβασης κατά το ποσό των (131.837,20 – 127.211,72)= 4.625,48 €.
        Μετά από αυτά καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει :

Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών (ΤΕΛΙΚΟ) του ως άνω έργου, συνολικής δαπάνης εργασιών 127.211,72 € (περ/νου του Φ.Π.Α.)
Συνημμένα

· 2ος ΑΠΕ (ΤΕΛΙΚΟΣ)

· Αιτιολογική Έκθεση

· Τελική επιμέτρηση του έργου

ΚΟΙΝ/ΣΗ






Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

-Τ.Υ.

-Ο.Υ.
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