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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
:ΤΕΧΝΙΚΗ                                          
        

 ΠΡΟΣ  

ΤΜΗΜΑ
:ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ


 

Τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

ΓΡΑΦΕΙΟ
:ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ




         

Ταχ. Δ/νση
:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76 Τ.Κ..176 76         


    
ΑΡΜΟΔΙΟΣ
:Γ.ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ-Χ.ΔΑΡΙΩΤΗΣ



 Ενταύθα 

          

Τηλέφωνο
:213-20.70.473, 424        
    

ΘΕΜΑ
:Έγκριση 5ου ΠΚΤΜΝΕ και 5ου ΑΠΕ


 του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ


 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ


 ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ» 

   


Παρακαλούμε να εγκρίνετε το 5ο ΠΚΤΜΝΕ και τον 5ο ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ», για τα οποία εισηγούμαστε τα παρακάτω:


Το 5ο ΠΚΤΜΝΕ και ο 5ος ΑΠΕ συντάχθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που σας επισυνάπτονται.


Ο προς έγκριση 5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών παρουσιάζει συνολική δαπάνη εργασιών 848.603,92 € (περιλαμβανομένων της αναθεώρησης, των απολογιστικών και του Φ.Π.Α.) ήτοι είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 4ου ΑΠΕ και μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά το ποσό των (860.433,49 – 848.603,92) = 11.829,57 €.


Η προτεινόμενη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του 5ου Α.Π.Ε. παρουσιάζει συνολική δαπάνη εργασιών 42.770,74 € (περιλαμβανομένων της αναθεώρησης, των απολογιστικών και του Φ.Π.Α.) ήτοι είναι ισοσκελισμένη σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό της 1ης Σ.Σ.Ε. του 4ου ΑΠΕ και κατ΄ επέκταση και της 1ης Σ.Σ.Ε. του 1ου ΑΠΕ.


Ήτοι η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των [848.603,92 € (αρχική σύμβαση)] + [42.770,74 €(1η Σ.Σ.Ε.)] = 891.374,66 € (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Μετά από αυτά καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει:

· Το 5ο ΠΚΤΜΝΕ και τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του ως άνω έργου, ποσού [848.603,92 € (αρχική σύμβαση)] + [42.770,74 € (1η Σ.Σ.Ε)] = 891.374,66 € (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Συνημμένα

-- Αιτιολογική Εκθεση

-- 5Ο ΠΚΤΜΝΕ 

-- 5ος ΑΠΕ

-- Προμέτρηση εργασιών

-- Υπολογισμός συντελεστή «σ»

-- 3ο Πρακτικό Εξακρίβωσης Τιμών Εμπορίου

ΚΟΙΝ/ΣΗ






      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

-- Τ.Υ.

-- Ο.Υ.









ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ
