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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


             Καλλιθέα   07/05/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ


                           Αρ. Πρωτ: 25653 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Περιβάλλοντος  

ΤΜΗΜΑ
   : Μελετών Πρασίνου      

                          ΠΡΟΣ

Ταχ.Δ/νση
    : ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76,                      τον κ. Πρόεδρο του                                                      

ΑΡΜΟΔΙΟΣ  : Ρυμενίδης Γεώργιος



        Δημοτικού  Συμβουλίου
           

Τηλέφωνα      : 2132070454

EΜΑΙL          : g.rimenidis@kallithea.gr                  
                                  

ΘΕΜΑ           : “Περί έγκρισης χρονικής παράτασης συμβάσεως  προμήθειας 
                           ενός μικρού πολυμορφικού αυτοκινήτου τύπου VAN  και ενός  
                           μικρού ανοικτού φορτηγού''
           Σας παρακαλούμε, κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως συμπεριλάβετε και το στην περίληψη αναγραφόμενο θέμα που αφορά στην έγκριση χρονικής παράτασης της υπογεγραμμένης συμβάσεως   περί  εκτέλεσης της  προμήθειας ενός μικρού πολυμορφικού αυτοκινήτου τύπου VAN  και ενός μικρού ανοικτού φορτηγού.
            ΄Έχοντας υπόψη :
· Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν.3852/2010 ,σύμφωνα με τις οποίες :
«Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.»
· Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) ''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

· Την από 07/01/2019 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑ: 7ΖΨ1ΩΕΚ-ΧΒΣ) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας COMMUNITY CARS TRADING – ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΗ ΑΓΝΗ με Α.Φ.Μ. 144467749, με χρόνο λήξης ισχύος την  07/05/2019,
· Το από  25/04/2019 ( το οποίο κατατέθηκε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ) έγγραφό της αναδόχου εταιρείας με  το  οποίο αιτείται  χρονική παράταση διάρκειας 120 ημερολογιακών ημερών για την ολοκλήρωση της προμήθειας για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της, χωρίς καμία μεταβολή τιμολόγησης των ειδών με την παρακάτω αιτιολόγηση:

«Κατόπιν υπογραφής της μεταξύ μας Σύμβασης στις 07-01-2019, ΑΔΑ: 7ΖΨ1ΩΕΚ-ΧΒΣ, προχώρησα

άμεσα στην εν λόγω παραγγελία & σας ενημερώνω πως επί του παρόντος τα παραπάνω καινούργια

οχήματα CITROEN, έχουν αφιχθεί & βρίσκονται και τα δύο στην Ελλάδα.

Σε χρώμα λευκό, θα φέρουν αμφότερα περιμετρική κίτρινη λωρίδα δέκα (10) εκατοστών & τις

επιγραφές του Δήμου σας.

Όσον αφορά το μικρό ανοιχτό φορτηγό, λόγω τοποθέτησης καινούργιας ανατροπής, διευκρινίζεται πως πριν την έκδοση πινακίδων, το όχημα & όλα τα έγγραφά του οφείλουν να ελεγχθούν από τη Δ/νση Συγκοινωνιών & από το αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να εκδοθεί εκ νέου έγκριση τύπου ως ανατρεπόμενο όχημα.

Για τον παραπάνω λόγο & σύμφωνα με όσα ορίζει ο Ν.4412/2016 αρθρ. 206, αιτούμαι παράτασης, ίσης με τον αρχικό χρόνο παράδοσης, ήτοι εκατόν είκοσι (120) ημερών, διάστημα μέσα στο οποίο θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ελέγχου από τις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες & η έκδοση πινακίδων.»

Και
· Την με αριθμό πρωτ.: 25591/07-05-2019 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε με τη με αριθμό 166/2017 απόφαση της Ο.Ε.

                 Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε:

          Τη   χρονική παράταση με τους ίδιους όρους και τιμές της από 07/01/2019 υπογραφείσας σύμβασης (ΑΔΑ: 7ΖΨ1ΩΕΚ-ΧΒΣ) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας COMMUNITY CARS TRADING – ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΗ ΑΓΝΗ με Α.Φ.Μ. 144467749, με χρόνο λήξης ισχύος την  07/05/2019, για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι   την  04/09/2019  και μέχρι  παραδόσεως ενός μικρού πολυμορφικού αυτοκινήτου τύπου VAN  και ενός μικρού ανοικτού φορτηγού, επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με το  άρθρο 207 του Ν.4412/2016.                                                                                                  
            Συνημμένα σας υποβάλουμε αντίγραφο της υπογεγραμμένης  συμβάσεως  με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, την έγγραφη αιτιολόγηση της εταιρείας για χρονική παράταση της σύμβασης καθώς και την με αριθμό πρωτ.: 25591/07-05-2019 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Κ. ΚΟΚΟΥΛΟΣ
    Εσωτερική Διανομή                                    

-   Γρι. Δημάρχου                                                                                            
-   Γρι. Γεν. Γραμματέα
   Τμ. Προμηθειών & Αποθηκών                                                                
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