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ΘΕΜΑ

:Έγκριση παράτασης προθεσμίας



 περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

 ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

 ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ (ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ» 


Κύριε  Πρόεδρε,


Έχοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας επί της με αρ. πρωτ. 44009/05-08-2019 αίτησης της αναδόχου εταιρείας ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ Α.Τ.Ε περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας  του έργου του θέματος,

        σας παρακαλούμε όπως κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλάβετε και το θέμα της έγκρισης της 11ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ως άνω έργου, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν. 3669/08, κατά τρεις (3) μήνες, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 30-11-2019.
Συνημμένα

- Γνωμοδότηση της Τ.Υ.
- Η με αρ. 44009/05-08-2019 αίτηση 
  της ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ Α.Τ.Ε

ΚΟΙΝ/ΣΗ





            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Τ.Υ.







              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ
