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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ»

Στο Δημοτικό Κατάστημα Καλλιθέας ,την 4η Νοεμβρίου 2019,ημέρα Δευτέρα  και ώρα 09:00,συνήλθε η Επιτροπή Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών : Μεταφορικών μέσων , μηχανημάτων έργου, λοιπών μηχανημάτων και οχημάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας , η οποία συγκροτήθηκε με τη με αριθμό 81/2019 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Καλλιθέας, προκειμένου να εξετάσει το από με αρ. πρωτοκόλλου  57421/24-10-2019 , αίτημα της εταιρείας  «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ», για την χρονική παράταση της σύμβασης (ΑΔΑ: Ψ0ΖΓΩΕΚ-ΒΛΥ) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας.
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα  μέλη:

1. Ιωάννου Γεώργιος , ΔΕ Μηχανοτεχνιτών με βαθμό Α’ , Τακτικό μέλος (Πρόεδρος). 
2. Χριστόπουλος Θεόδωρος , ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών αυτοκινήτων με βαθμό Β’, Τακτικό μέλος.
3. Τσολακίδης Νικόλαος  , ΔΕ Μηχανοτεχνιτών με βαθμό Α’, ,Τακτικό μέλος.

       Η Επιτροπή σε απαρτία με παρόντα όλα τα τακτικά μέλη , έχοντας υπόψη:
1. Τη με αρ. 669/07-08-2018(ΑΔΑΜ:18ΠΡΟΨ003540368) απόφαση Δημάρχου περί διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ».
2. Την από 10/07/2019 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑ: Ψ0ΖΓΩΕΚ-ΒΛΥ)  .
3. Το με αρ. πρωτοκόλλου 6516 /04-01-2019 3ο Πρακτικό Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  των Αναδόχων της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ».
4. Τη με αρ. 242/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε  το 3ου Πρακτικό Κατακύρωσης των Αναδόχων της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ».
5. Το με αρ.πρωτοκόλλου 57421/24-10-2019 αίτημα της εταιρείας «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ» με το οποίο ζητάει εμπρόθεσμα τη παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης ενός πλυντηρίου κάδων.
Η επιτροπή εκτιμά,
Έχοντας υπόψιν το άρθρο 206  Ν.4412/2016, ότι το αίτημα του αναδόχου τεκμηριώνουν λόγους ιδιαίτερα σοβαρούς , διότι απαιτείται η έκδοση έγκρισης θέσης για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας  και το όχημα δεν έχει παρέλθει στο εργοστάσιο του αναδόχου ακόμη. Είναι προς το συμφέρον της υπηρεσίας να δοθεί η ζητούμενη παράταση έτσι ώστε να ολοκληρωθεί  η προμήθεια του πλυντηρίου  κάδων ,για την κάλυψη των επιτακτικών και καθημερινών αναγκών της.
Με την παράταση δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός εξόδων του Δήμου ,καθώς δεν υπάρχει επαύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Η Επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί και εισηγείται :  
Τη χρονική παράταση με τους ίδιους όρους τις από 10-07-2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΖΓΩΕΚ-ΒΛΥ) σύμβασης  μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ», για εξήντα (60)  ημερολογιακές μέρες , ήτοι μέχρι την 10-01-2020 ,επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/2016.
Η παρούσα γνωμοδότηση συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής : 
Καλλιθέα : 04-11-2019

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Ιωάννου Γεώργιος
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών με βαθμό Α’ ,
Τακτικό μέλος (Πρόεδρος)




2. Χριστόπουλος Θεόδωρος
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών αυτοκινήτων με βαθμό Β’,
Τακτικό μέλος



3. Τσολακίδης Νικόλαος 
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών με βαθμό Α’, Τακτικό μέλος 

Κοινοποίηση 
-Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών 
-Διεύθυνση Περιβάλλοντος(Τμήμα ΔΕΣΟ)
