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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΤΕΧΝΙΚΗ                                          
                   ΠΡΟΣ  

ΤΜΗΜΑ
:ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ


         

Τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

ΓΡΑΦΕΙΟ
:ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ




                 

Ταχ.Δ/νση
:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76 Τ.Κ.176 76         

           Ενταύθα       
ΑΡΜΟΔΙΟΣ
:Φ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ




          
       

Τηλέφωνο
:213-20.70.475

 
 
    

ΘΕΜΑ
:Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τελικού) του έργου
 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ

  & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ»



Παρακαλούμε να εγκρίνετε τον 2ο ΑΠΕ (τελικό) του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ» για τον οποίο εισηγούμαστε τα παρακάτω:


Ο 2ος ΑΠΕ (τελικός) του έργου συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που σας επισυνάπτεται.


Ο προς έγκριση 2ος ΑΠΕ (τελικός) παρουσιάζει συνολική δαπάνη εργασιών α) 38.863,35 € (προ ΦΠΑ) ήτοι είναι μειωτικός σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 1ου ΑΠΕ και της αρχικής σύμβασης κατά το ποσό των (69.570,66 – 38.863,35) = 30.707,31 € και β) 48.190,55 € (περ/νου του ΦΠΑ) ήτοι είναι μειωτικός σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 1ου ΑΠΕ και της αρχικής σύμβασης κατά το ποσό των (86.267,62 – 48.190,55) = 38.077,07 €.


Μετά από αυτά καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει:

Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τελικό) του ως άνω έργου, συνολικής δαπάνης 48.190,55 € (περ/νου του ΦΠΑ).

Συνημμένα
-- Αιτιολογική Έκθεση
-- 2ος ΑΠΕ
-- Τελική επιμέτρηση 

ΚΟΙΝ/ΣΗ






    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
-- Τ.Υ.

-- Ο.Υ.








      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ
