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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
:ΤΕΧΝΙΚΗ                                          
        

 ΠΡΟΣ  

ΤΜΗΜΑ
:ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ


 

Τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

ΓΡΑΦΕΙΟ
:ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ




         

Ταχ. Δ/νση
:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76 Τ.Κ..176 76         


    
ΑΡΜΟΔΙΟΣ
:ΣΤ. ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ





 Ενταύθα 

          

Τηλέφωνο
:210-48.10.386        
    

ΘΕΜΑ
:Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ, 1ου ΑΠΕ

 και παράτασης προθεσμίας περαίωσης 

 του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» 

   


Παρακαλούμε να εγκρίνετε το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, τον 1ο ΑΠΕ και την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», για τα οποία εισηγούμαστε τα παρακάτω:


Το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που σας επισυνάπτονται.


Ο προς έγκριση 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών παρουσιάζει συνολική δαπάνη εργασιών: α) 19.474,72 € (προ αναθεώρησης και Φ.Π.Α.) ήτοι είναι μειωτικός σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό της αρχικής σύμβασης κατά το ποσό των (22.798,13 – 19.474,72) = 3.323,41 € και β) 24.150,97 € (περ/νου του Φ.Π.Α.) ήτοι είναι μειωτικός σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό της αρχικής σύμβασης κατά το ποσό των (28.272,00 – 24.150,97) = 4.121,03 €.


Για την εκτέλεση των εργασιών που προτείνονται με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και έχοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 19807/2019 αίτηση του αναδόχου, αιτούμεθα την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 20-06-2019.


Μετά από αυτά καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει:

· Το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του ως άνω έργου, συνολικής δαπάνης 24.150,97 € (περ/νου του Φ.Π.Α.).
· Την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 20-06-2019.
Συνημμένα

-- Αιτιολογική Εκθεση

-- 1Ο ΠΚΤΜΝΕ 

-- 1ος ΑΠΕ

-- Προμέτρηση εργασιών

-- Υπολογισμός συντελεστή «σ»

ΚΟΙΝ/ΣΗ






      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

-- Τ.Υ.

-- Ο.Υ.
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