ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αρ. 5/2019
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας

	Αρ. Απόφασης
	Περίληψη

	126/2019
	Περί έγκρισης χρονικής παράτασης σύμβασης.


Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20η του μήνα Μαρτίου έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλλιθέας μετά την με αρ. πρωτ. 16057/15-3-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που στάλθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθένα των Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010).  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των 41 μελών (ήδη 39 μετά: α) τη θέση σε αργία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χατζηϊωαννίδη Πέτρου με την υπ’ αριθ. πρωτ. 75823/27423 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και β) την παραίτηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Δεδούση Γεώργιου με το υπ’ αριθ. 14792/8-3-2019 έγγραφο και την παραίτηση της πρώτης αναπληρωματικής του ιδίου συνδυασμού κας Γκότση Αγγελικής με το υπ’ αριθ. 16289/18-3-2019 έγγραφο), βρέθηκαν παρόντα: 31.

Παρόντες: Μπαρμπάκος Ευάγγελος, Κυριακόπουλος Γεώργιος, Καλογερόπουλος Αναστάσιος, Γαϊτάνης Αναστάσιος, Γιαννακού-Πάσχου  Άννα, Δαμουλιάνου Κυριακή, Παπαδόπουλος Σάββας, Κόκουλος Κωνσταντίνος, Κουτσογιάννης Γεώργιος-Σπυρίδων, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, Δελατόλας Τζώρτζης, Ευσταθίου Κωνσταντίνος, Γαλίτση-Ψαρούλη Παρασκευή, Κωστάκης Εμμανουήλ, Χαριτίδης Θεόδωρος, Αδαμόπουλος Γεώργιος, Ζαφειράκη Ελένη, Παυλίδης Νικόλαος, Μαργαρίτη Βασιλική, Αδαμοπούλου Αναστασία, Ψαλιδόπουλος Θεόδωρος, Κοττέας Παναγιώτης, Δαβάκη Ευανθία, Αντωνακάκης Γεώργιος, Ελευθεριάδου Ειρήνη, Λασκαρίδης Λάζαρος, Αναγνώστου Λεωνίδας, Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος, Φωτόπουλος Ανέστης, Γαλανόπουλος Παναγιώτης, Εμιρζάς Ιωάννης.

Απόντες:  Ζάκας Σταύρος, Παντελίδης Λεωνίδας, Ανδρεάδης Ευάγγελος, Βασσάλος Ιωάννης, Απέργη Αγγελική, Σκανδαλάκης Παναγιώτης, Κεχαγιά Μαγδαληνή και Σοφιανίδης Χριστόφορος αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, προτείνει το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με το υπ’ αρ. 16038 εισηγητικό έγγραφο του κου Αντιδημάρχου που έχει όπως πιο κάτω:
Σας παρακαλούμε, κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως συμπεριλάβετε και το θέμα της έγκρισης χρονικής παράτασης της υπογεγραμμένης συμβάσεως περί εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες παροχής διαδικτύου σε δημόσιους χώρους του Δήμου Καλλιθέας». 

Έχοντας υπόψη :

· Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες:

’’Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.’’
· Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) ''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), και ειδικότερα τις διατάξεις  του άρθρου 217, σύμφωνα με τις οποίες : «2.Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.»

· Τη μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, βάσει της οποίας εκτελείται η σύμβαση με τίτλο: «Υπηρεσίες παροχής διαδικτύου σε δημόσιους χώρους του Δήμου Καλλιθέας»,

· Την από 31-12-2018 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 18SYMV004295035) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΟΤΕ Α.Ε), με Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης - χρόνο λήξης τους τρεις μήνες από την υπογραφή της. 

· Το με αριθ. πρωτ. 16029/15-3-2019 έγγραφο της εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΟΤΕ Α.Ε) με το όποιο αιτείται την χρονική παράταση της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 18SYMV004295035)    
· Το γεγονός ότι η παράταση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς υπήρχε καθυστέρηση στην αποδοχή του παραδοτέου Π1 που κατατέθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα  στις 31/01/2019

· Το γεγονός ότι δεν προκαλείται με την χρονική παράταση επιβάρυνση στον προϋπολογισμό εξόδων  του Δήμου, καθώς δεν υπάρχει επαύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης,   

Με βάση τα ανωτέρω  παρακαλούμε όπως αποφασίσετε: 

Τη χρονική παράταση της από 31-12-2018 υπογραφείσας σύμβασης (ΑΔΑΜ: 18SYMV004295035) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε έως 15/05/2019 με τους ίδιους όρους. 

                                                                                                                                Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                              ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1. Την πιο πάνω εισήγηση του κου Αντιδημάρχου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) ''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), και ειδικότερα τις διατάξεις  του άρθρου 217.
4. Τη μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, βάσει της οποίας εκτελείται η σύμβαση με τίτλο: «Υπηρεσίες παροχής διαδικτύου σε δημόσιους χώρους του Δήμου Καλλιθέας».

5. Την από 31-12-2018 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ: 18SYMV004295035) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΟΤΕ Α.Ε), με Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης - χρόνο λήξης τους τρεις μήνες από την υπογραφή της. 

6. Το με αριθ. πρωτ. 16029/15-3-2019 έγγραφο της εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΟΤΕ Α.Ε) με το όποιο αιτείται την χρονική παράταση της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 18SYMV004295035).    
7. Το γεγονός ότι η παράταση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς υπήρχε καθυστέρηση στην αποδοχή του παραδοτέου Π1 που κατατέθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα στις 31/01/2019.
8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται με την χρονική παράταση επιβάρυνση στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου, καθώς δεν υπάρχει επαύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τη χρονική παράταση της από 31-12-2018 υπογραφείσας σύμβασης περί εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες παροχής διαδικτύου σε δημόσιους χώρους του Δήμου Καλλιθέας» (ΑΔΑΜ: 18SYMV004295035) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. έως 15/05/2019 με τους ίδιους όρους. 

Καταψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λασκαρίδης Λάζαρος.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 126/2019 και δημοσιεύτηκε την 26/3/2019. 

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:
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