ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αρ. 1/2019
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας

	Αρ. Απόφασης
	Περίληψη

	4/2019
	Περί έγκρισης χρονικής παράτασης συμβάσεως με τίτλο:

«Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών 2017».


Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η του μήνα Ιανουαρίου έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλλιθέας μετά την με αρ. πρωτ. 4626/24-1-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που στάλθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθένα των Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010).  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των 41 μελών (ήδη 40 μετά τη θέση σε αργία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χατζηϊωαννίδη Πέτρου με την υπ’ αριθ. πρωτ. 75823/27423 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής), βρέθηκαν παρόντα: 30.
Παρόντες: Μπαρμπάκος Ευάγγελος, Κυριακόπουλος Γεώργιος, Γαϊτάνης Αναστάσιος, Δαμουλιάνου Κυριακή, Παπαδόπουλος Σάββας, Κόκουλος Κωνσταντίνος, Κουτσογιάννης Γεώργιος-Σπυρίδων, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, Δελατόλας Τζώρτζης, Ζάκας Σταύρος, Ευσταθίου Κωνσταντίνος, Κωστάκης Εμμανουήλ, Χαριτίδης Θεόδωρος, Αδαμόπουλος Γεώργιος, Ανδρεάδης Ευάγγελος, Ζαφειράκη Ελένη, Παυλίδης Νικόλαος, Μαργαρίτη Βασιλική, Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος, Αδαμοπούλου Αναστασία, Φωτόπουλος Ανέστης, Γαλανόπουλος Παναγιώτης, Εμιρζάς Ιωάννης, Κοττέας Παναγιώτης, Δαβάκη Ευανθία, Δεδούσης Γεώργιος, Αντωνακάκης Γεώργιος, Ελευθεριάδου Ειρήνη, Λασκαρίδης Λάζαρος, Σοφιανίδης Χριστόφορος.

Απόντες Καλογερόπουλος Αναστάσιος, Γιαννακού-Πάσχου  Άννα, Γαλίτση-Ψαρούλη Παρασκευή, Παντελίδης Λεωνίδας, Βασσάλος Ιωάννης, Απέργη Αγγελική, Ψαλιδόπουλος Θεόδωρος, Σκανδαλάκης Παναγιώτης, Κεχαγιά Μαγδαληνή και  Αναγνώστου Λεωνίδας αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, προτείνει το 3ο θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με το υπ’ αρ. 4806 εισηγητικό έγγραφο του κου Αντιδημάρχου που έχει όπως πιο κάτω:
Σας παρακαλούμε, κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως συμπεριλάβετε ως θέμα την έγκριση χρονικής παράτασης της υπογεγραμμένης συμβάσεως περί εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών 2017».

                  Έχοντας υπόψη :

· Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες :

“Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.”

· Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Τη  μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, βάσει της οποίας  εκτελείται η προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών 2017 & οργάνων άθλησης ενηλίκων”,

· Την από 30/10/2018 υπογραφείσα σύμβαση (18SYMV003920194) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας «ΛΑΝΤΚΟ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. με Α.Φ.Μ. 999074935 και χρόνο λήξης ισχύος την  28/01/2019,

· Το με αριθμό πρωτ. 3794/21-01-2019 έγγραφο της εταιρείας «ΛΑΝΤΚΟ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. με το οποίο αιτείται  χρονική παράταση διάρκειας δύο (2) μηνών για την ολοκλήρωση της προμήθειας, για λογούς που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της, με την αιτιολόγηση ότι οι κακές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν σε όλη την Ευρώπη από τα μέσα Νοεμβρίου 2018 έως και τον Ιανουάριο 2019 καθυστέρησαν την εκτέλεση της παραγγελίας καθώς το εργοστάσιο παραγωγής αναγκάστηκε να διακόψει την λειτουργία του για μεγάλο χρονικό διάστημα, επηρεάζοντας και τον προγραμματισμό εκτέλεσης της προμήθειας & εγκατάστασης των οργάνων στις παιδικές χαρές του Δήμου.             

συνάγεται το συμπέρασμα, ότι η μη έγκαιρη παράδοση – τοποθέτηση των οργάνων παιδικών χαρών σε διάφορα σημεία της πόλης μας, δεν έγινε με υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και με βάση τα ακόλουθα :

· Το άρθρο 216 του 4412/2016 σε συνδυασμό με άρθρο 7 της Συγγραφής Υποχρεώσεων του αναδόχου  «Παραδόσεις – χρόνος διάρκειας της προμήθειας» από οπού προκύπτει ότι υπεύθυνη παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης είναι η επιτροπή παραλαβής προμηθειών της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

· Το άρθρο 206 παρ.1 του 4412/2016: …………."β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης."


παρακαλούμε όπως αποφασίσετε  τη χρονική παράταση δύο (2) μηνών, με τους ίδιους όρους και τιμές της από 30/10/2018  υπογραφείσας σύμβασης (18SYMV003920194) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας  «ΛΑΝΤΚΟ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. με χρόνο λήξης ισχύος την  28/01/2019, ήτοι μέχρι   την  30/03/2019  και μέχρι εξαντλήσεως  της  συμβατικής ποσότητας.                                                                       

            Συνημμένα σας υποβάλουμε το με αρ. πρωτ. 3794/21-01-2019 έγγραφο της εταιρείας «ΛΑΝΤΚΟ» Ε.Π.Ε., αντίγραφο της υπογεγραμμένης συμβάσεως με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης καθώς και τη συγγραφή υποχρεώσεων αναδόχου με την μελέτη της υπηρεσίας.
                                                                                   O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                             

                                                                             Κ. ΚΟΚΟΥΛΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1. Την πιο πάνω εισήγηση του κου Αντιδημάρχου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες :

«Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.»

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
4. Τη  μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, βάσει της οποίας εκτελείται η προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών 2017 & οργάνων άθλησης ενηλίκων».
5. Την από 30/10/2018 υπογραφείσα σύμβαση (18SYMV003920194) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας «ΛΑΝΤΚΟ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. με Α.Φ.Μ. 999074935 και χρόνο λήξης ισχύος την 28/01/2019.
6. Το με αριθ. πρωτ. 3794/21-01-2019 έγγραφο της εταιρείας «ΛΑΝΤΚΟ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. με το οποίο αιτείται  χρονική παράταση διάρκειας δύο (2) μηνών για την ολοκλήρωση της προμήθειας, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της, με την αιτιολόγηση ότι οι κακές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν σε όλη την Ευρώπη από τα μέσα Νοεμβρίου 2018 έως και τον Ιανουάριο 2019 καθυστέρησαν την εκτέλεση της παραγγελίας καθώς το εργοστάσιο παραγωγής αναγκάστηκε να διακόψει την λειτουργία του για μεγάλο χρονικό διάστημα, επηρεάζοντας και τον προγραμματισμό εκτέλεσης της προμήθειας & εγκατάστασης των οργάνων στις παιδικές χαρές του Δήμου.     
7. Ότι από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα, ότι η μη έγκαιρη παράδοση – τοποθέτηση των οργάνων παιδικών χαρών σε διάφορα σημεία της πόλης, δεν έγινε με υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.
8. Το άρθρο 216 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με άρθρο 7 της Συγγραφής Υποχρεώσεων του αναδόχου «Παραδόσεις – χρόνος διάρκειας της προμήθειας» από όπου προκύπτει ότι υπεύθυνη παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης είναι η επιτροπή παραλαβής προμηθειών της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
9. Το άρθρο 206 παρ. 1 του 4412/2016: …………."β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης."
10. Το αντίγραφο της υπογεγραμμένης συμβάσεως με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης καθώς και τη συγγραφή υποχρεώσεων αναδόχου με την μελέτη της υπηρεσίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τη χρονική παράταση δύο (2) μηνών, με τους ίδιους όρους και τιμές της από 30/10/2018 υπογραφείσας σύμβασης (18SYMV003920194) μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της εταιρείας «ΛΑΝΤΚΟ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. με χρόνο λήξης ισχύος την 28/01/2019, ήτοι μέχρι   την  30/03/2019  και μέχρι εξαντλήσεως της συμβατικής ποσότητας.
Καταψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λασκαρίδης Λάζαρος.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2019 και δημοσιεύτηκε την  31/1/2019. 

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:
	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


	ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
	ΕΜΙΡΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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