ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αρ. 4/2019
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας

	Αρ. Απόφασης
	Περίληψη

	86/2019
	Έγκριση 4ου ΠΚΤΜΝΕ, 4ου ΑΠΕ και παράτασης
 προθεσμίας περαίωσης του έργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ


 ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ». 



Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6η του μήνα Μαρτίου έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλλιθέας μετά την με αρ. πρωτ. 13375/1-3-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που στάλθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθένα των Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010).  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των 41 μελών (ήδη 40 μετά τη θέση σε αργία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χατζηϊωαννίδη Πέτρου με την υπ’ αριθ. πρωτ. 75823/27423 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής), βρέθηκαν παρόντα: 29.
Παρόντες: Μπαρμπάκος Ευάγγελος, Κυριακόπουλος Γεώργιος, Καλογερόπουλος Αναστάσιος, Γιαννακού-Πάσχου Άννα, Παπαδόπουλος Σάββας, Κόκουλος Κωνσταντίνος, Κουτσογιάννης Γεώργιος-Σπυρίδων, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, Δελατόλας Τζώρτζης, Ευσταθίου Κωνσταντίνος, Παντελίδης Λεωνίδας, Κωστάκης Εμμανουήλ, Χαριτίδης Θεόδωρος, Αδαμόπουλος Γεώργιος, Ζαφειράκη Ελένη, Παυλίδης Νικόλαος, Μαργαρίτη Βασιλική, Ψαλιδόπουλος Θεόδωρος, Κοττέας Παναγιώτης, Δεδούσης Γεώργιος, Αντωνακάκης Γεώργιος, Ελευθεριάδου Ειρήνη, Λασκαρίδης Λάζαρος, Αναγνώστου Λεωνίδας, Σοφιανίδης Χριστόφορος, Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος, Φωτόπουλος Ανέστης, Γαλανόπουλος Παναγιώτης, Εμιρζάς Ιωάννης.

Απόντες: Γαϊτάνης Αναστάσιος, Δαμουλιάνου Κυριακή, Ζάκας Σταύρος, Γαλίτση-Ψαρούλη Παρασκευή, Ανδρεάδης Ευάγγελος, Βασσάλος Ιωάννης, Απέργη Αγγελική, Αδαμοπούλου Αναστασία, Σκανδαλάκης Παναγιώτης, Δαβάκη Ευανθία και Κεχαγιά Μαγδαληνή αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Εμιρζάς Ιωάννης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σοφιανίδης Χριστόφορος συμμετείχε στη συζήτηση και στην ψηφοφορία των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων και στη συζήτηση και στην ψηφοφορία του 1ου και του 35ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, προτείνει το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με το υπ’ αρ. 10949 εισηγητικό έγγραφο του κου Δημάρχου που έχει όπως πιο κάτω:
Παρακαλούμε να εγκρίνετε το 4ο ΠΚΤΜΝΕ, τον 4ο ΑΠΕ και την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ», για τα οποία εισηγούμαστε τα παρακάτω:


Το 4ο ΠΚΤΜΝΕ και ο 4ος ΑΠΕ συντάχθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που σας επισυνάπτονται.


Ο προς έγκριση 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών παρουσιάζει συνολική δαπάνη εργασιών 848.603,92 € (περιλαμβανομένων της αναθεώρησης, των απολογιστικών και του Φ.Π.Α.) ήτοι είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 3ου ΑΠΕ και μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά το ποσό των (860.433,49 – 848.603,92) = 11.829,57 €.


Η προτεινόμενη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του 4ου Α.Π.Ε. παρουσιάζει συνολική δαπάνη εργασιών 42.770,74 € (περιλαμβανομένων της αναθεώρησης, των απολογιστικών και του Φ.Π.Α.) ήτοι είναι ισοσκελισμένη σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό της 1ης Σ.Σ.Ε. του 3ου ΑΠΕ και κατ΄ επέκταση και της 1ης Σ.Σ.Ε. του 1ου ΑΠΕ.


Ήτοι η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των [848.603,92 € (αρχική σύμβαση)] + [42.770,74 €(1η Σ.Σ.Ε.)] = 891.374,66 € (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).


Για την εκτέλεση των εργασιών που προτείνονται με τον παρόντα 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και έχοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 8410/13-02-2019 αίτηση του αναδόχου, αιτούμεθα την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 23-05-2019.


Μετά από αυτά καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει:

· Το 4ο ΠΚΤΜΝΕ και τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του ως άνω έργου, ποσού [848.603,92 € (αρχική σύμβαση)] + [42.770,74 € (1η Σ.Σ.Ε)] = 891.374,66 € (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

· Την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 23-05-2019.
                                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1. Την πιο πάνω εισήγηση του κου Δημάρχου.
2. Τον 4ο ΠΚΤΜΝΕ.
3. Τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.
4. Την αιτιολογική έκθεση.
5. Την με αρ. πρωτ. 8410/13-02-2019 αίτηση του αναδόχου.
6. Την Προμέτρηση εργασιών.
7. Τον υπολογισμό συντελεστή «σ».
8. Το 2ο Πρακτικό Εξακρίβωσης Τιμών Εμπορίου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει:

α) Τον 4ο ΠΚΤΜΝΕ και τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ», ποσού [848.603,92 € (αρχική σύμβαση)] + [42.770,74 € (1η Σ.Σ.Ε)] = 891.374,66 € (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

β)  Την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, με        νέα ημερομηνία περαίωσης την 23-05-2019.
Καταψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λασκαρίδης Λάζαρος.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 86/2019 και δημοσιεύτηκε την 7/3/2019. 

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:
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