ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αρ. 8/2019
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας

	Αρ. Απόφασης
	Περίληψη

	212/2019
	Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ, 1ου ΑΠΕ και παράτασης
προθεσμίας περαίωσης του έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».


Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η του μήνα Απριλίου έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Μ. Δευτέρα και ώρα 19:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλλιθέας μετά την με αρ. πρωτ. 22538/18-4-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που στάλθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθένα των Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010).  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των 41 μελών (ήδη 40 μετά τη θέση σε αργία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χατζηϊωαννίδη Πέτρου με την υπ’ αριθ. πρωτ. 75823/27423 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και β) την ορκωμοσία του κ. Βαλαβάνη Σάββα στην θέση του παραιτηθέντος Δημοτικού Συμβούλου κ. Δεδούση Γεώργιου), βρέθηκαν παρόντα: 34.

Παρόντες: Μπαρμπάκος Ευάγγελος, Κυριακόπουλος Γεώργιος, Καλογερόπουλος Αναστάσιος, Γαϊτάνης Αναστάσιος, Γιαννακού-Πάσχου  Άννα, Δαμουλιάνου Κυριακή, Παπαδόπουλος Σάββας, Κόκουλος Κωνσταντίνος, Κουτσογιάννης Γεώργιος-Σπυρίδων, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, Δελατόλας Τζώρτζης, Ζάκας Σταύρος, Ευσταθίου Κωνσταντίνος, Γαλίτση-Ψαρούλη Παρασκευή, Παντελίδης Λεωνίδας, Κωστάκης Εμμανουήλ, Χαριτίδης Θεόδωρος, Αδαμόπουλος Γεώργιος, Ζαφειράκη Ελένη, Παυλίδης Νικόλαος, Μαργαρίτη Βασιλική, Ψαλιδόπουλος Θεόδωρος, Κοττέας Παναγιώτης, Δαβάκη Ευανθία, Βαλαβάνης Σάββας, Αντωνακάκης Γεώργιος, Ελευθεριάδου Ειρήνη, Λασκαρίδης Λάζαρος, Αναγνώστου Λεωνίδας, Σοφιανίδης Χριστόφορος, Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος, Φωτόπουλος Ανέστης, Γαλανόπουλος Παναγιώτης, Εμιρζάς Ιωάννης.

Απόντες: Ανδρεάδης Ευάγγελος, Βασσάλος Ιωάννης, Απέργη Αγγελική, Αδαμοπούλου Αναστασία, Σκανδαλάκης Παναγιώτης και Κεχαγιά Μαγδαληνή αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, προτείνει το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με το υπ’ αρ. 22510 εισηγητικό έγγραφο του κου Δημάρχου που έχει όπως πιο κάτω:
Παρακαλούμε να εγκρίνετε το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, τον 1ο ΑΠΕ και την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», για τα οποία εισηγούμαστε τα παρακάτω:


Το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που σας επισυνάπτονται.


Ο προς έγκριση 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών παρουσιάζει συνολική δαπάνη εργασιών: α) 19.474,72 € (προ αναθεώρησης και Φ.Π.Α.) ήτοι είναι μειωτικός σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό της αρχικής σύμβασης κατά το ποσό των (22.798,13 – 19.474,72) = 3.323,41 € και β) 24.150,97 € (περ/νου του Φ.Π.Α.) ήτοι είναι μειωτικός σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό της αρχικής σύμβασης κατά το ποσό των (28.272,00 – 24.150,97) = 4.121,03 €.


Για την εκτέλεση των εργασιών που προτείνονται με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και έχοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 19807/2019 αίτηση του αναδόχου, αιτούμεθα την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 20-06-2019.


Μετά από αυτά καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει:

· Το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του ως άνω έργου, συνολικής δαπάνης 24.150,97 € (περ/νου του Φ.Π.Α.).
· Την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 20-06-2019.
                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1. Την πιο πάνω εισήγηση του κου Δημάρχου.
2. Την Αιτιολογική Έκθεση.

3. Τον 1ο ΠΚΤΜΝΕ.

4. Τον 1ο ΑΠΕ.

5. Την προμέτρηση εργασιών.

6. Τον υπολογισμό συντελεστη «σ». 

7. Την με αρ. πρωτ. 19807/2019 αίτηση του αναδόχου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει:

1. Τον 1ο ΠΚΤΜΝΕ και τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», συνολικής δαπάνης 24.150,97 € (περ/νου του Φ.Π.Α.).
2. Την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 20-06-2019.
Καταψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λασκαρίδης Λάζαρος.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 212/2019 και δημοσιεύτηκε την 24/4/2019. 
Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:
	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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